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Helsingin kantakaupungin vanhoissa rakennuksissa on rakentamisajankoh-
dalle tyypilliseen tapaan yleensä tilava ullakko, jota on käytetty lähinnä
asukkaiden irtaimistovarastona. Kiinnostus näiden ullakkotilojen asuinkäyt-
töön rakentamiseen on ollut suurinta vuosina, jolloin on vallinnut asuntopula.
Vuosina 1917 - 1929 sallittiin ullakkojen rakentaminen asuinkäyttöön ja jat-
kosodan aikana ja sen jälkeen mahdollisuudesta keskusteltiin, mutta raken-
nusjärjestystä ei muutettu. 1970-luvulla kiinnostus virisi uudestaan ja kau-
punki perusti erityisen ullakkotyöryhmän tutkimaan rakentamisen mahdolli-
suuksia. Tutkimuksen perusteella arvioitiin, että kantakaupunkiin olisi mah-
dollista rakentaa 3 000 - 5 000 uutta ullakkoasuntoa. [1; 2.]
Työryhmän ehdotuksesta kaupunginhallitus haki vuonna 1987 ympäristömi-
nisteriöltä alueellista poikkeuslupaa 1 - 27 kaupunginosien taloyhtiöille ulla-
kon lisärakentamista varten. Poikkeuslupa myönnettiin viiden vuoden mää-
räajaksi, jonka jälkeen sitä on jatkettu uusilla viiden vuoden jaksoilla. Poik-
keusluvan tavoitteena oli yksinkertaistaa ullakkorakentamisen rakennuslu-
pamenettelyä ja myöntää muutamia sellaisia poikkeuksia, jotka olivat olleet
esteenä ullakoiden asuinkäyttöön ottamisessa. [3, s. 1.]
Lisärakennusoikeuden antaminen taloyhtiöille ullakkorakentamiseen on mo-
nella tavalla perusteltua. Ullakoille on mahdollista tehdä persoonallisia, va-
loisia ja monimuotoisia asuntoja korkealle katutason melusta ja pölystä. Ra-
kentaminen on kaupungin näkökulmasta edullista, koska alueella on jo val-
mis infrastruktuuri ja palvelut. Kaupunkirakenteen kannaltakin sillä on myön-
teinen vaikutus: ullakoille rakennettavalla uudella kerrosalalla voidaan korva-
ta asumisväljyyden lisääntymisestä johtuvaa kantakaupungin asukasluvun
laskemista ja estää keskustan autioitumista. Tällainen kehitys on myös eko-
logiselta kannalta järkevää, sillä täydennysrakentaminen valmiiseen infra-
struktuuriin kaupunkiin kehyskuntien sijasta säästää infrastruktuurin raken-
tamisen ympäristökuorman ja lisää liikennettä vähemmän. Lisärakentamisoi-
keuden perusteella voidaan taloyhtiöt velvoittaa parantamaan yhtiön yleistä
asumisviihtyvyyttä, ja rakennusoikeuden tai uusien ullakkoasuntojen myynti-
tuloilla taloyhtiö voi rahoittaa perusparannushankkeitaan. [4.]
2 
Ullakkorakentamisen kiistattomista eduista ja toteuttamattomista mahdolli-
suuksista huolimatta 1980-luvun innostus ja yleinen optimismi on laantunut
rakentamisesta saatujen kokemusten myötä. Hankkeiden käsittely taloyhti-
öissä on osoittautunut hitaaksi. Myös tavanomaista haastavampi suunnittelu
ja suunnitelmien tarkka käsittely rakennusvalvontavirastossa sekä vaaditta-
vat lausunnot ovat hidastaneet hankkeiden toteutumista. Ullakkoasuntojen
hinnat ovat nousseet korkeiksi verrattuna tavanomaisiin asuntoihin. Urakoit-
sijoiden mielestä taloyhtiöt pyytävät rakennusoikeudesta kannattavuusrajan
ylittävää hintaa. Rakentamisessa koetaan usein ennakoimattomia yllätyksiä,
ja kustannusarviot ovat keskimäärin ylittyneet. [2, s.12; 5, s. 34.]
Ullakkorakentaminen ei ole kuitenkaan loppunut, vaikka siitä ei tullutkaan
sellainen miljoonabisnes kuin alkuinnostuksessa ajateltiin. Rakentamista on
tapahtunut verkkaisesti koko ajan, mutta mitään buumia ei ole koettu: vauhti
on ollut noin 35 asuntoa vuodessa. Pääkaupunkiseudun väestömäärän li-
sääntyessä ullakkorakentamiselle lienee sijansa edelleen. Helsingin seutu
on Euroopan nopeimmin kasvavia kaupunkiseutuja, jonka kasvu on ollut
keskimäärin 14 000 asukasta vuodessa. Vaikka kasvun odotetaan hieman
hidastuvan, ennusteen mukaan koko Helsingin seudun väestömäärä kasvaa
160 000:lla asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Samalla asumisväljyyden
odotetaan kasvavan 34:stä 43:een huoneistoneliömetriin asukasta kohti.
Toisaalta kantakaupungissa on satamakäytöstä vapautumassa asuinraken-
tamiseen laajoja maa-alueita Jätkä- ja Sompasaaressa ja Keski-Pasilassa.
Lisäksi Kruunuvuoreen, Malmin lentokentälle ja Sipoon Helsingille luovutta-
malle alueelle on suunnitteilla asuntoalueet 70 000 asukkaalle, joten räjäh-
dysmäistä kasvua ullakkorakentamisen määrässä tuskin on odotettavissa.
[2, s.12; 6; 7; 8.]
Tämän insinöörityön tavoitteena on toimia ullakkorakentamisen käsikirjana ja
innoittajana rakennuttajille, suunnittelijoille ja rakentajille. Työssä esitellään
asuinkäyttöön sisustettavalta ullakolta vaaditut ominaisuudet, rakentamista
koskevat määräykset, rakennuttaminen ja hankkeen läpivienti taloyhtiössä,
arkkitehti- ja rakennesuunnittelun tavanomaisesta uudisrakentamisesta
poikkeavat piirteet, ullakon rakentamistyön erityispiirteet ja kerrotaan koke-
muksia toteutetuista kohteista. Vanhat rakenteet ja rakennukset luvussa esi-
tetään suppeasti ullakkorakentamisen kannalta keskeisten vuosikymmenien
rakennustekniikoita ja arkkitehtuuria. Toisin sanoen työhön on pyritty ko-
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koamaan keskeinen lähtötieto ullakkorakentamiseen ryhtymistä harkitseville
tahoille valottamaan hankkeen kulkua ja erityisluonnetta.
Tutkimusmenetelmänä työssä on kirjallisuustutkimus ja tekijän oma koke-
mus ullakkorakentamisen rakennesuunnittelusta. Tekijällä on vankka usko
ullakkorakentamisen mahdollisuuksiin: Vaikka hankkeet eivät aina ole olleet
menestyksiä, vika ei ole ullakkorakentamisen ideassa sinänsä. Huolellisella
suunnittelulla ja tehdyistä virheistä oppimalla ullakkorakentaminen voi tuot-


































Toisin kuin Keski-Euroopassa, jossa kaupunkiasumisella on pitkät perinteet
ja kaupungeissa tilasta alituinen puute, Suomessa ei muutamia asuntopula-
kausia lukuun ottamatta ole ollut erityisen pakottavaa tarvetta ullakoiden
asuttamiseen. Asumistarkoituksessa ullakkoa on käytetty lähinnä kesähuo-
neina, koska ennen hyvien lämmöneristeiden aikaa talvi on vaikeuttanut ul-
lakkojen asuttamista. [5, s. 12 - 15.]
Suomen olosuhteissa ullakkorakentaminen oli teknisestikin järkevää vasta
uuden rakennustekniikan myötä. Ennen höyrynsulkumuovin käyttöönottoa
lämmöneristeitä ei voitu laittaa suoraan vesikaton alapuolelle, sillä kylmää
vesikattoa vasten kondensoituva vesihöyry olisi saattanut pilata rakenteet.
Rakennusteknisessä mielessä ullakko olikin paitsi vesikaton rakenteiden tila
myös yläpohjan tuuletustila, eli tila yläpohjan lämmöneristeen ja vesikaton
välissä. Saivarrellen ullakko lakkaa olemasta ullakko, kun lämmöneristys siir-
retään ylimmän kerroksen yläpohjasta vesikaton alapuolelle. Silloin ullakosta
tulee yksi talon kerroksista. [5, s. 15; 10.]
Perinteisesti Keski-Euroopassa ja Suomessakin ullakot ovat olleet köyhien
asumuksia, Suomessa asuntopula-aikoihin ja Euroopassa niiden olematto-
man varustelutason vuoksi. Nykyään rakennetut ullakot ovat statuskohteita,
joista maksetaan saman alueen muita asuntoja korkeampaa neliöhintaa.
Siksi ullakkorakentaminen tarjoaa taloyhtiöille hyvän tavan rahoittaa muita
hankkeitaan tai tilan ostaneelle perustajaurakoitsijalle mahdollisuuden tuot-
tavaan toimintaan. [5, s. 12 - 13.]
Kuva 2: Tanskalaista kattomaisemaa. Ullakko-
rakentaminen on tavallista etelämpänä Euroo-
passa. [11.]
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2.1 Asuinkäyttöön muutettavalta ullakolta vaaditut ominaisuudet
2.1.1 Vaadittu korkeus
Parhaiten asuinhuoneistoksi saa muokattua korkean ullakon, jonka katto-
muoto on jyrkkä ja yksinkertainen. Loivakattoisen ullakon neliöitä on vaikea
hyödyntää tehokkaasti, koska matalaa tilaa jää paljon. Yleensä alle 3,5 met-
riä korkeaa ullakkoa ei pysty muuttamaan asuinnoiksi, sillä yläpohjan raken-
nepaksuus vuoden 2008 rakentamismääräysten mukaan rakennettuna on
ohuimmillaan lähes 500 mm. Lämmöneristysmääräykset tulevat lähivuosina
mitä luultavimmin vielä kiristymään, joten tulevaisuudessa asuintiloiksi muu-
tettaviksi sopivilta ullakoilta vaaditaan nykyistä enemmän korkeutta, elleivät
lämmöneristeet sitten kehity määräysten kanssa samaan tahtiin. [1, 12.]
Huonekorkeutta menetetään myös, jos välipohjan rakennepaksuutta joudu-
taan kasvattamaan. Lattian korottamisen tarve riippuu vaadittavista raken-
teista ja putkivedoista. Pitkät viemärivedot nostavat lattian pintaa hyvinkin 20
cm, mikäli niitä ei voida tehdä olemassa olevan välipohjapalkiston välissä.
Myös kuormia siirtävät vaihtopalkit voidaan joutua vetämään vanhan väli-
Kuva 3: Jyrkkä kattomuoto ja kor-
kea tila ovat ullakon asuinkäyt-
töön sisustamiselle suotuisia omi-
naisuuksia. [4.]
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pohjapalkiston päällä, ja ääneneristysvaatimuksien täyttäminen yleensä
edellyttää kelluvan lattian rakentamista.
Yläpohjan tuuletusta varten on varminta jättää harjalle läpi talon menevä rei-
lu tuuletustila, tosin tilanteen vaatiessa tuuletuksen voi myös järjestää suo-
raan harjalta ilman tuuletustilaa. Joka tapauksessa nämä huonekorkeutta
madaltavat rakenteet huomioon ottaen ensi alkuun korkealta ja avaralta vai-
kuttava ullakko voi osoittautua rakentamiskelvottomaksi.
Matalilla tai loivakaltevuuksisilla ullakoilla katon lappeen nostamisella voi-
daan saavuttaa lisää hyödynnettävän korkuista huonetilaa. Rakennusvalvon-
ta saattaa hyväksyä lappeen noston tapauskohtaisesti sisäpihan puolella,
mikäli toimenpide parantaa ullakkoasuntojen asuttavuutta. Katon nosto har-
jalta vaatii yleensä asemakaavan muutoksen. Matalien ikkuna-aukkojen ja
terassien kohdilla saatetaan hyväksyä polyuretaanilämmöneristeen käyttö
rakennepaksuuden ohentamiseksi, mikäli se on asunnon asuttavuuden tai
kaupunkikuvan kannalta välttämätöntä. [13.]
Kuva 4: Katon lape on nostettu.
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Parhaat ominaisuudet ullakkorakentamiseen on 1900 - 1920 rakennetuissa
taloissa. Silti kaikkina vuosikymmeninä rakennettujen talojen joukossa on
poikkeuksia. Kohteet, joilla on sopivimmat edellytykset, ovat myös hyödyn-
netty tehokkaimmin. [1, s. 27.]
Huoneita koskevat määräykset
Asuinhuoneessa tulee olla 7 m2 yli 2,2 metriä korkeaa tilaa. Keskikorkeuden
tulee huoneistoalan osalla olla 2,5 metriä. Huoneistoalaan ja keskikorkeu-
teen lasketaan vain yli 1,6 metriä korkeat tilat. Vinokattoisella ullakolla keski-
korkeus lasketaan jakamalla sen yli 1,6 metriä korkean osan tilavuus huo-
neistoalalla. [14, s. 5.]
Kuva 6: Vinokattoisen tilan keskikorkeuden laskeminen.
Kuva 5: Talotekniikka vaatii pal-
jon tilaa.
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2.1.2 Portaat ja porraskäytävät
Ullakon sopivuutta asuinrakentamiseen arvioitaessa tilan korkeus on kes-
keistä, sillä liian matala ullakko on mahdotonta muokata asunnoiksi. Sen li-
säksi on myös muita huomioitavia seikkoja, kun hankkeen kannattavuutta
punnitaan. Yksi tällainen on määräykset täyttävän porrasyhteyden järjestä-
minen uusiin asuntoihin. Vaikka ullakolle tavallisesti johtaakin portaat, ei nii-
den etenemä tai jyrkkyys tai porrashuoneen korkeus aina vastaa nykyisiä
määräyksiä.
Kerrostalossa uloskäytävänä toimivan portaan vähimmäisleveys on 1200
mm, minkä sisäpuolella ei saa olla kaventavia rakenteita kuten käsijohteita
tai jalkalistoja. Portaan askelman nousu saa olla enintään 180 mm, ja sen
etenemän tulee olla vähintään 270 mm. Erityisesti vanhuksille tai lapsille tar-
koitetuista tiloista ulos johtavan portaan nousu ei saa olla kuin 160 mm.
Uloskäytävissä, jotka ovat ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi vain va-
rauloskäytävänä, askelman nousu saa olla 200 mm. [15, s. 4 - 6.]
Suoran portaan etenemä mitataan vaa-
kasuoraan askelman sivun suunnassa. Alle
1200 mm leveissä portaissa, jonka askelmien
etureunat eivät ole yhdensuuntaiset, etenemä
mitataan 600 mm etäisyydeltä askelman ka-
peasta päästä. 1200 mm tai sitä leveämmän
portaan etenemä mitataan 900 mm etäisyydel-
tä askelman kapeasta päästä. Kuitenkaan as-
kelman etenemä ei saa olla pienempi kuin 150
mm mitattuna 400 mm askelman kapeammas-
ta päästä. Kun portaassa on pyöreä keskipilari,
askelman etenemä mitataan askelman halkai-
seva sädettä vastaan kohtisuoraan. [15, s. 4 -
6.]
Uloskäytävän vapaan korkeuden tulee olla vä-
hintään 2100 mm, eikä sen alapuolella saa olla
esteitä, kuten palkkeja, putkia tai valaisimia
eikä putoamisvaaraa aiheuttavia tasoeroja.
Poistumiskäytävän ja siihen johtavien ovien
Kuva 7: Uloskäytävän kulku-
suunnassa oleva ovi (a) ja as-
kelman nousu ja etenemä (b).
[5, s. 20.]
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aukkojen vapaan korkeuden tulee olla vähintään 1950 mm. Asuinrakennuk-
sissa uloskäytävällä olevien ovien pienin sallittu vapaa leveys on 800 mm.
Oven vapaalla leveydellä tarkoitetaan todellista leveyttä myös avatun ovile-
vyn kohdalla. Kynnykset saavat olla enintään 20 mm korkeita. [15, s. 24- 25;
16, s. 5.]
Nämä määräykset koskevat varsinaista poistumistietä eivätkä esimerkiksi
asunnon sisäisiä portaita. Jos poistumisosastoon johtaa useampia portaita,
ei määräyksiä tarvitse soveltaa kuin varsinaisiin poistumisteihin. [15, s. 23]
Pienistä poikkeuksista voi neuvotella rakennusvalvonnan kanssa, sillä muu-
taman sentin takia olisi vahinko joutua tekemään kalliita ja rakennuksen his-
toriallista aitoutta tuhoavia muutoksia porraskäytävään. Valvontaviranomai-
silla on mahdollisuus poiketa määräyksistä vanhoissa rakennuksissa raken-
tamismääräyskokoelma A1 korjausrakentamisen ohjeen perusteella, jossa
todetaan: ”Ennen 1.7.1976 valmistuneeseen rakennukseen tai sen osaan
sovelletaan näitä rakentamismääräyksiä vain soveltuvin kohdin ja niin, ettei
tarpeettomasti vaikeuteta rakennusten korjaamista tai kunnostamista. Ra-
kentamistoimenpide ei kuitenkaan saa huonontaa rakennuksen turvallisuutta
tai terveellisyyttä.” [5, s. 22.]
Kuva 8: Etenemien mittausetäisyydet (c), putoamisaukon leveys (d), ja ulos-
käytävän korkeudet (e). [5, s. 21.]
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Kaikkien poistumisteitä koskevien määräysten referoiminen on tässä liian
laaja kokonaisuus ja sinänsä vaarallista, että normit muuttuvat epäsäännölli-
sen säännöllisin väliajoin. Lisää määräyksiä ja ohjeita portaille, kaiteille, por-
raskäytäville ja pääsystä vesikatolle esitetään Rakentamismääräyskokoel-
man osissa E1 ”Rakenteiden paloturvallisuus”, F1 ”Esteetön rakennus”, F2
”Rakennusten käyttö- ja huoltoturvallisuus” ja G1 ”Asuntosuunnittelu”.
2.1.3 Esteettömyys
Ullakkojen rakentaminen yli neljäkerroksisiin rakennuksiin edellyttää yleen-
sä, että porrashuone on varustettu hissillä. Poikkeuksena RakMk G1 2005
vaatimukseen hissiä ei kuitenkaan tarvitse ulottaa ullakkokerrokseen saak-
ka. Helsingin kaupungin rakentamistapaohjeessa vielä erikseen todetaan,
että hissin rakentamista harkittaessa sisätilojen suojelu tulee ottaa huomi-
oon. [13.]
Ullakkoasuntojen ja talosaunojen kuitenkin täytyy muuten täyttää normaalit
esteettömyysvaatimukset, vaikkei sinne olisikaan hissiyhteyttä. Asunnon
välttämättömien tilojen, eli WC- ja peseytymistilojen ovien vapaan leveyden
pitää olla vähintään 800 mm. [14, s. 6.]
2.1.4 Ilmanvaihto
Liikenteen aiheuttamien ilman epäpuhtauksien takia ilmanvaihtoa koskevat
määräykset johtavat kantakaupungin ullakkorakennuskohteissa koneelliseen
ilmanvaihtoon myös tuloilman osalta. Rakentamismääräyskokoelman D2
mukaan ulkoilmalaitteet on sijoitettava niin, että rakennukseen tuleva ulkoil-
ma on mahdollisimman puhdasta. Tavallisesti tuloilma siis otetaan sisäpihan
puolelta. [18, s. 8.]
Katolla olevien keittiö-, WC- ja pesutilojen jäteilma-aukkojen tulee sijaita vä-
hintään kahdeksan metrin etäisyydellä ulkoilma-aukoista.  Arkkitehdin vas-
tuuseen kuuluu piirtää kattopiirustus, johon IV-suunnittelija lisää tulo- ja pois-
toilmahorminsa. Näin rakennusvalvonta pystyy toteamaan määräysten täyt-
tymisen. [18, s. 10.]
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Vanhojen rakennusten ullakoilla on runsaasti ilmanvaihto- ja savuhormeja.
Niitä ei voi purkaa korvaamatta uusilla. Rähjäisestä olemuksestaan huoli-
matta niissä voi kulkea koko talon painovoimaisen ilmanvaihdon poistoilma
ja takkahormit, ellei ilmanvaihtoa ole uusittu aikaisemmin. Hormistot ovat
usein ohutseinäisiä, minkä vuoksi ne ovat herkkiä rikkoutumaan työmaa-
olosuhteissa.
2.1.5 Lämpö, vesi, sähkö
Ullakkorakentamisessa joudutaan lähes aina uudisrakentamista vastaaviin
LVIS-töihin. Yleensä ullakoille ei ole vedetty lämpö-, vesi- ja viemärilinjoja.
Niitä varten joudutaan usein tekemään kokonaan uudet nousut kellarista
saakka. Näiden linjausten läpivienti muissa kerroksissa on vaikea työtekni-
nen, tilankäytöllinen ja esteettinen ongelma. Mikäli ullakkoasunnot kytketään
muun talon lämmitysverkkoon, joudutaan paineita putkistossa nostamaan.
Tällöin on tarkistettava, kestääkö verkosto kasvavan paineen. Huomioitavaa
on myös, että lämmitysputkilinjoissa on yleensä useita linjavarauksia, joiden
päät on tulpattu. Tulppaukset on etsittävä ja varmistettava, että ne ovat pitä-
viä. [5, s. 23.]
Yleensä ullakolla on perussähköistys, joka kuitenkin on riittämätön uusien ul-
lakkoasuntojen tarpeisiin. Vanhojen rakennusten sähköjärjestelmän kapasi-
teetti saattaa jo valmiiksi olla lähes kokonaan käytetty sähkönkulutuksen jat-
Kuva 9: Tilasyöppö hormisto.
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kuvasti lisäännyttyä. Rakentamishanketta suunniteltaessa on varauduttava
siihen, että uusien ullakkoasuntojen aiheuttama lisäkuormitus voi johtaa
muutostarpeisiin talon sisäänotossa, päätaulussa ja runkojohdossa. [5, s.
23.]
2.2 Ullakkorakentamisen rakennusluvan ehdot
Ullakkorakentamista säätelee tavanomaisten rakentamismääräysten lisäksi
Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Helsingin kaupunginhallituksen asetta-
mat ehdot:
1. Kiinteistöä koskevat yleiset vaatimukset
Kiinteistön tulee olla ullakkorakentamiselle sopiva rakennustensa, ympäris-
tönsä, sijaintinsa ja vapaa-alueidensa puolesta ja rakentamisen tulee täyttää
asumishygienian perusvaatimukset. Lisäksi vaaditaan, että rakentamisen yh-
teydessä parannetaan kiinteistön asumisviihtyvyyttä. [13.]
Kuva 10: Vesi ja sähkö viedään ulla-
kolle tyhjässä hissivarauksen kuilussa.
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Velvoite parantaa taloyhtiön viihtyisyyttä
Helsingin kaupungin ullakkorakentamisohje asettaa rakennusluvan ehdoksi,
että antamalla taloyhtiölle taloudellista etua lisärakennusoikeuden muodossa
on taloyhtiö velvollinen parantamaan rakentamisen yhteydessä yleisesti
asumisviihtyvyyttä. Tämän voi tehdä esimerkiksi rakentamalla taloon hissin,
parantamalla pihan viihtyisyyttä tai kunnostamalla porraskäytävän. Asumis-
viihtyisyyttä voidaan myös parantaa poistamalla pihalta sen käyttöä haittaa-
via toimintoja, kuten kaavan vastaisia pysäköintipaikkoja. Kiinteistön viihty-
vyyttä parantavien toimien laajuus suhteutetaan hankkeen laajuuteen ta-
pauskohtaisesti. Rakennuslupaan sisällytetään ehto, ettei ullakkoasuntoja
saa ottaa käyttöön ennen kuin kaikki hakemuksessa esitetyt yleistä viihty-
vyyttä parantavat toimenpiteet on toteutettu. [13.]
Mikäli rakennus on kaavassa suojeltu ja kaavassa on edellytetty, että muu-
tostyöt tehdään rakennuksen tyylin mukaisessa hengessä, voidaan ullakko-
rakentamisen yhteydessä vaatia aiemmin muutettujen rakennusosien palaut-
tamista alkuperäiseen asuun. [13.]
2. Yhdenvertaisuusperiaate
Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa maanomistajien kohtelemista tasapuoli-
sesti kaavaa laadittaessa. Periaate edellyttää, ettei rakennusoikeus ilman
pätevää syytä saa vaihdella kaavalliselta kannalta yhdenmukaisella alueella.
Rakennusoikeuden suhteen samanlaisissa oloissa olevia tontinomistajia ei
siis saa asettaa perusteettomasti eri asemaan. Myönnettäessä poikkeuslu-
pia jollekin taloyhtiölle tasapuolisuus yleensä edellyttää, että muidenkin sa-
malla alueella sijaitsevien taloyhtiöiden hakemuksiin suostutaan. [9, s. 4 - 5.]
Tasapuolisuus ei kuitenkaan välttämättä edellytä esimerkiksi kaikkien vie-
reisten kerrostalotonttien rakennusoikeuden korottamista kaavassa jollekin
taloyhtiölle ullakkorakentamiseen myönnetyn poikkeusluvan perusteella. Ra-
kennusoikeus voi kaavoituksella muuttua samankin korttelin alueella, jos se
on yleisesti tarkoituksenmukaista ja pätevästi perusteltu. [9, s. 4 - 5.]
Lisärakentamisoikeuden perusteena vanhoille rakennuksille voidaan pitää
huoneistoalojen käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten paksuja seinära-
kenteita ja epätarkoituksenmukaisia pohjaratkaisuja. Ullakkorakentamisoi-
keudella voidaan kompensoida tätä haittaa. Ullakkorakentamiskohteen tont-
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titehokkuus ei saa kuitenkaan nousta niin suureksi, että kiinteistön asutta-
vuus ja toimivuus kärsivät. [9, s. 4 - 5.]
3. Tarkoituksenmukaisuuteen tähtäävät vaatimukset
Rakentamisen yhteydessä pitää koko kiinteistön asukkaille järjestää riittävät
yhteistilat, muun muassa sauna-, säilytys- ja askartelutilat. Vaadittavien yh-
teistilojen määrä suhteutetaan ullakkorakentamisen laajuuteen. [13.]
Aiemmin ullakolla sijainneet varastotilat on korvattava uusilla. Irtaimistova-
rastojen on oltava kooltaan vähintään 2 m2 asuntoa kohden. Ulkoiluväline- ja
lastenvaunuvarastoja on osoitettava RT-kortin mukaisesti, eli vähintään 2,5
m2 / asunto. Polkupyörien säilytykseen on osoitettava tilaa myös ulkona ole-
vissa telineissä. [13; 19.]
4. Arkkitehtonisten arvojen säilyttämiseen tähtäävät vaatimukset
Rakentamisen tulee tapahtua pääosin olemassa olevan katon sisäpuolella.
Katon lappeen nosto voidaan sallia yksittäistapauksissa erittäin painavalla
perusteella. [13.]
Rakennuksen sisäisiä ja ulkoisia arvoja ei saa turmella. Rakennustaiteelli-
sesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa rakennuksissa rajoitetaan sellais-
ta ullakkorakentamista, joka aiheuttaisi muutoksia vesikattoon tai muulla ta-
valla heikentäisi rakennuksen arvoa. Tällaisissa kohteissa rakennuslupaan
vaaditaan kaupunginmuseon lausunto. [13.]
Kaupunkikuvallisten arvojen säilyminen on turvattava. Erityisesti tämä koros-
tuu avoimeen kaupunkitilaan, kuten aukioihin, mereen tai puistoihin rajoittu-
villa alueilla ja kaupunkikuvallisesti yhtenäisillä alueilla. [13.]
5. Tekniset yksityiskohdat
Teknisten yksityiskohtien, kuten parveke ja kattoikkunadetaljien, ilmanvaihto-




Naapurien kuuleminen suoritetaan kussakin yksittäistapauksessa. Naapurilla
tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai vastaavassa ase-
massa olevan muun alueen omistajaa tai haltijaa (RakL 5.4 §). Naapuri voi
antaa suostumuksensa rakennushankkeeseen tai esittää seikkoja, jotka hä-
nen mielestään aiheuttavat huomattavaa haittaa. [13.]
7. Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
Kaupunkisuunnisteluviraston lausunto vaaditaan kussakin yksittäistapauk-
sessa [13].
8. Autopaikat
Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys mahdollisuu-
desta tarjota autopaikkoja ullakolle rakennettavien asuntojen asukkaiden
käyttöön. Kiinteistössä olevat maanalaiset autonsäilytyspaikat ja sellaisiksi
sopivat kellaritilat, joita ei tarvita asukkaiden yhteistiloina, varataan asukkai-
den autopaikoiksi. Mikäli kiinteistöstä ei ole kohtuullisin kustannuksin järjes-
tettävissä autonsäilytystiloja, ei ullakolle rakennettavien asuntojen osalta tar-
vitse osoittaa uusia autopaikkoja. [13.]
9. Vaadittavat asiakirjat
Kiinteistöltä vaaditaan kohdat 1,3 ja 4 täyttävä kokonaissuunnitelma. Osak-
kaiden mielipiteet selvitetään esimerkiksi yhtiökokouksen pöytäkirjan otteel-
la. Hakijan tulee antaa sitoumuksen kokonaissuunnitelman toteuttamisesta.
[13.]
3 RAKENNUTTAMINEN
3.1 Ullakkorakentamisen mahdollisuudet taloyhtiölle
Tavallisesti ullakkohankkeeseen ryhdytään, kun talossa on tarvetta suu-
remmille korjauksille. Ullakkoasuntojen rakentamisella pyritään rahoittamaan
näitä hankkeita. Yleensä ullakkorakentamisen rakennuttajana toimii ullakon
omistava asunto-osakeyhtiö. Poikkeusluvan perusteella saatu lisärakennus-
oikeus antaa yhtiölle selvää taloudellista hyötyä, joten rakennuttaminen kat-
sotaan perustajaurakointia vastaavaksi toiminnaksi. [5, s. 33.]
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3.1.1 Vaihtoehdot rakennettavien tilojen suhteen
Asumiseen liittyvää ullakkorakentamista voi tapahtua lähinnä neljässä muo-
dossa: Ullakolle rakennetaan saunoja ja muita talon käyttöön tulevia yhteisti-
loja, ullakolle rakennetaan uusia asuntoja, ylimpien kerroksien asuntoja laa-
jennetaan ullakolle tai ullakolla jo olevaa asuntoa laajennetaan. Kaksi jäl-
kimmäistä ovat siitä hyviä vaihtoehtoja, että uusia vesipisteitä ei tarvita ja
kulkuyhteydet on helppo toteuttaa. Asuntojen laajentaminen olisi kannatetta-
vaa myös asukasrakenteen kannalta: perheen ei tarvitse kasvaessaan muut-
taa kantakaupungista pois. Uusien asuntojen tai saunatilojen rakentaminen
edellyttää uusia vesipisteitä, ja joissain tapauksissa nykymääräykset täyttä-
vän kulkuyhteyden aikaansaaminen ullakolle voi olla työlästä.
3.1.2 Rakentamisen toteutustavat
Taloyhtiöllä on neljä vaihtoehtoa toteuttaa uusien ullakkotilojen rakentami-
nen:
· Taloyhtiö pääsee pienimmällä vaivalla, jos se myy mahdollisen lisä-
rakennusoikeuden ennen rakennuslupaselvitysten teettämistä. Täl-
löin myyntihinta muodostunee melko alhaiseksi.
· Yhtiö voi ensin hankkia rakennusluvan, ja sitten myydä rakennusoi-
keuden. Tässä tapauksessa rakennusoikeuden myyntihintaan saa-
daan oletettavasti jo sisällytettyä kantakaupungin tonttimaan lisäarvo.
· Rakentamalla ja myymällä asunnot itse taloyhtiö voi tehdä kannatta-
vaa liiketoimintaa, mutta toisaalta myös taloudelliset riskit ja hallituk-
sen työmäärä kasvavat.
· Mikäli yhtiö rakentaa ja vuokraa ullakkoasuntoja, yhtiön omaisuus li-
sääntyy ja ainakin säilyttää reaaliarvonsa. [20, s. 15.]
3.1.3 Rakentamisen ajankohta
Ullakon rakentaminen on mielekästä ajoittaa jonkun muun ison korjaushank-
keen yhteyteen, jolloin rakentamisen aiheuttamat haitat keskittyvät samaan
ajankohtaan. Vesi-, viemäri- ja sähköremonttien yhteydessä ullakonkin LVIS-
työt on helpompi toteuttaa. [5, s. 34 - 35.]
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Työn järjestämisen kannalta helpointa ullakkorakentaminen on talon perus-
korjauksen yhteydessä, joka on tosin yleensä mahdollista vain vuokrakiin-
teistöissä, joiden asukkaille on järjestettävissä tilapäisasunnot. Asunto-
osakeyhtiössä on lähes mahdotonta tyhjentää koko taloa peruskorjausta var-
ten. Peruskorjauksen yhteydessä tehtävä ullakkorakentaminen pienentää
rakentamiskustannuksia oleellisesti. [5, s. 34 - 35.]
Ullakkorakennushankkeen voi toteuttaa myös itsenäisenä hankkeena, mutta
vaatimus talon yleistä asumisviihtyvyyttä parantavista toimenpiteistä aiheut-
taa rakentamista myös muualle taloon. Tavallinen itsenäinen hanke on
ylimmän kerroksen asunnon laajennus ullakolle. Tällöinkin rakennuttajana
yleensä toimii rakennusoikeuden myynyt asunto-osakeyhtiö. Tällaisissa pie-
nissä hankkeissa viihtyvyyttä parantavat toimenpiteet ovat neuvoteltavissa
hankkeen laajuuden mukaan. [5, s. 34 - 35.]
3.1.4 Ullakkorakentamisen kustannukset
Ullakkoasuntojen rakentamiskustannukset ovat suuremmat kuin uudisraken-
tamisessa. Kustannuksia nostaa työn käsityövaltaisuus, varastotilan puute,
palomääräykset ja yleistä asumisviihtyisyyttä parantavien toimien vaatimus.
Erittäin tärkeä kustannuksiin vaikuttava tekijä on rakennettavien asuntojen
laatutaso. Hyvä puoli on, että siihen on myös kaikkein helpointa vaikuttaa.
Taloyhtiön haaveillessa mahdollisimman suuresta tulosta kannattaa muistaa,
ettei suurin myyntihinta takaa suurinta voittoa.  [5, s. 36.]
Hannu Tomminen on verrannut kirjassaan ”Ullakkorakentaminen” ullakkora-
kentamisen kustannuksia uudisrakentamiseen verrattuna seuraavasti [5, s.
36.]:
Palkkakustannukset muodostuvat 30 - 40 % uudisrakentamista suuremmik-
si, koska ahtaissa tiloissa työskentely on hankalaa. Ullakkotyömaalla syntyy
helposti tehotonta työaikaa, koska työvaiheiden lomittuminen kärsii esimer-
kiksi varastointitilojen puutteesta ja työn yllätyksellisyydestä. Työ on käsityö-
valtaista ja vaatii hyvää ammattitaitoa. Työläitä sovituksia joudutaan teke-
mään paljon.
Tavarahukka on noin 10 % uudisrakentamista suurempi, koska erikoisem-
pien kattomuotojen ja rakennuksen epäsäännöllisyyden vuoksi hukkapaloja
syntyy enemmän.
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Kuljetuskustannukset muodostuvat 100 % ja välivarastointikustannukset 20
% suuremmiksi, koska varastotilojen puutteen vuoksi työmaalla joudutaan
elämään kädestä suuhun. Työmaalta tulee paljon pois kuljetettavaa purkujä-
tettä. Nostot pitää suorittaa ulkokautta.
Suunnittelukustannuksetkin ovat uudisrakentamista suuremmat, koska
suunnittelutarvetta esiintyy koko rakentamisen ajan ja yksityiskohtia on pal-
jon. Toisaalta suunnittelussa säästämällä otetaan riski joutua kalliisiin työn-
aikaisiin ongelmiin ja muutoksiin. Lisäksi on huomioita rakennuttamisen kus-
tannukset, mikäli sitä varten palkataan ulkopuolinen konsultti.
Suunnittelussa hankkeen laajuuden pitäminen järkevissä rajoissa on kes-
keistä: olennaista on suunnitella asunnot ullakon ehdoilla. Lisäksi jos van-
haan rakenteeseen ei ole korjaustarvetta, se kannattaa säilyttää.
3.2 Menettely taloyhtiössä
Asunto-osakeyhtiön hallitus voi itsenäisesti tehdä päätöksen poikkeusluvan
hankkimisesta ja sitä varten tarvittavasta suunnittelusta, mutta rakennus-
hankkeeseen ryhtyminen tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen. [4.]
Rakentamispäätökseen riittää yleensä yhtiökokouksen enemmistön kanta.
Päätös kuitenkin saattaa edellyttää yksimielisyyttä esimerkiksi silloin, jos ul-
Kuva 11: Keskimääräistä työläämpää kipsilevyttämistä.
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lakolla olevat tilat on yhtiöjärjestyksessä jaettu osakkeenomistajien käytettä-
viksi tai osakkeenomistajien maksuvelvoitteita yhtiötä kohtaan lisätään. [4.]
3.2.1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Rakennettaessa asuntoja ullakkokerrokseen joudutaan yhtiöjärjestyksessä
määräämään, mitkä osakkeet oikeuttavat kunkin ullakolla olevan huoneiston
hallintaan, eli asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestystä joudutaan muuttamaan.
Yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tarvitaan yhtiökokouksen päätös. Ellei yhtiö-
järjestyksen muuttamisesta ole erikseen säädetty, päätös on pätevä, mikäli
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä
ja kokouksessa edustetuista osakkeista ovat sitä kannattaneet (OYL 9 I.
14.1.§)
Osakeyhtiölain:n 9 luvun 15§:n 1 momentissa on lueteltu tilanteet, joissa yh-
tiöjärjestyksen muuttamisen edellytyksenä on yhtiön kaikkien osakkeenomis-
tajien suostumus muutokseen. Niistä asunto-osakeyhtiöitä koskevat seuraa-
vat:
1 Osakkeenomistajien maksuvelvoitteita yhtiötä kohtaan lisätään
2 Oikeutta yhtiön osakkeiden hankkimiseen rajoitetaan siten, että yhtiöjärjes-
tykseen otetaan lunastuslauseke tai suostumuslauseke.
3 Samanlajisten osakkeiden tuottamien osakkeiden keskinäistä suhdetta
muutetaan. Yhtiöjärjestykseen ei asunto-osakeyhtiölain 8§ mukaan saa
myöskään tehdä muutoksia, joka koskee osakkeisiin liittyvää hallintaoikeut-
ta, elleivät kaikki osakkeenomistajat kannata päätöstä. Myös yhtiöoikeudelli-
nen yhdenvertaisuusperiaate saattaa estää tietyntyyppiset yhtiöjärjestyksen
muutokset, esimerkiksi vastikkeenmaksuperusteen muutoksen ilman jokai-
sen osakkeenomistajan suostumusta.
3.2.2 Rahoitus ja yhtiöjärjestys
Yhtiökokouksen tavallisella enemmistöpäätöksellä voidaan yleensä päättää
töiden teettämisestä yhtiön kustannuksella. Edellytyksenä on, ettei päätös
aiheuta toisille osakkeenomistajille etuja toisten kustannuksella, vaan että se
kohdistuu yhtiön kaikkiin osakkeenomistajiin samalla tavalla. [4.]
Kustannusten jakamisessa voidaan yleensä noudattaa yhtiöjärjestyksessä
määrättyä vastikkeenmaksuperustetta, eli tavallisimmin huoneistojen pinta-
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aloja. Näin voidaan menetellä rahoitustavasta riippumatta, ja vaikka raken-
tamisesta tuleva hyöty jakaantuisikin jossain määrin epätasaisesti osak-
keenomistajien kesken. [4.]
3.2.3 Rakennuttajakonsultin palkkaaminen
Rakennuttaminen ei kuulu isännöitsijän tehtäviin, eikä taloyhtiön hallituksen
aika ja osaaminen välttämättä riitä rakennushankkeen läpivientiin. Sen
vuoksi ulkopuolisen rakennuttajakonsultin palkkaaminen on järkevää. Ra-
kennuttajakonsultti kannattaa ottaa mukaan jo hankkeen alkuvaiheessa, jot-
ta hankkeen lähtökohta varmasti olisi realistinen. [5, s. 39.]
Rakennustyön aikana rakennuttajakonsultin merkitys korostuu. Erityisesti yl-
lätyksellisillä ullakkotyömailla, joilla työnaikaisia muutostarpeita ilmenee
usein, on kaikkien osapuolien etu, mikäli taloyhtiöllä on toimivaltainen edus-
taja, joka pystyy tekemään päätökset nopeasti. Rakennuttajakonsultin palk-
kaaminen helpottaa näin sekä urakoitsijan että taloyhtiön hallituksen työtä.
[5, s. 39.]
3.3 Ullakkorakentamiseen soveltuvat urakkamuodot
Ullakkorakentamiseen soveltuu parhaiten sellainen urakkamuoto, jossa riit-
tävät suunnitelmien muutos- ja tarkennusmahdollisuudet on otettu huomi-
oon. Korjausrakentamisen urakointi -kirjassa [21] on esitetty seuraavat kor-
jausrakentamiseen sopivat urakkamuodot. Yhteistä urakkamuodoille on kor-




· korjausrakentamisen yhteistoimintaurakka tavoitehintaurakkana
· korjausrakentamisen normaalihintaurakka
· korjausrakentamisen yksikköaikaurakka
Urakoitsijan mukaanotto suunnitteluun varhaisessa vaiheessa tuo hankkee-
seen urakoitsijan tietämyksen kustannusten muodostumisesta ja varmuus
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hankkeen perusteista varmistuu. Samalla urakoitsija pääsee sisälle hank-
keeseen. [5, s. 40.]
Seuraavassa edellä mainittujen urakkamuotojen lyhyt esittely [21]:
3.3.1 Korjausrakentamisen kokonaishintaurakka
Korjausrakentamisen kokonaishintaurakka on urakkamuoto, jossa pääosa
urakasta tehdään kokonaishintaurakkana ja loput yksikköhintaurakkana.
Urakan hinta muodostuu kiinteästä kokonaishinnasta ja siihen lisättävistä si-
tovista yksikköhinnoista ja niiden toteutuneista suoritusmääristä.
3.3.2 Korjausrakentamisen yksikköhintaurakka
Urakkamuodossa pääosa urakasta tehdään yksikköhintaurakkana ja mah-
dollisesti osa kokonaishintaurakkana. Urakkahinta muodostuu rakennuttajan
ilmoittaman määräluettelon suoritusyksiköiden ja mahdollisen kokonaishin-
taosan perusteella.
3.3.3 Korjausrakentamisen tavoitehintaurakka
Urakoitsija ilmoittaa tarjouksessaan tavoitehinnan ja kiinteän yleiskustan-
nuskorvauksen. Kustannusten jakosuhde ylityksen tai alituksen suhteen so-
vitaan urakoitsijan ja rakennuttajan kesken.
3.3.4 Korjausrakentamisen yhteistoimintaurakka tavoitehintaurakkana
Urakkamuoto on kaksivaiheinen. Ensimmäistä vaihetta varten tehdään yh-
teistoimintasopimus, joka määrittää suunnitteluvaiheen tehtävät ja vastuut ja
velvoittaa osapuolet sopimaan tavoitehintasopimuksen suunnitelmien val-
mistuttua.
3.3.5 Korjausrakentamisen normaalihintaurakka
Korjausrakentamisen normaalihintaurakassa rakennuttaja ilmoittaa etukä-
teen urakkahinnan, eli normaalihinnan. Kun hankkeen laajuus on tiedossa,
muodostuu urakkakilpailusta laatukilpailu.
3.3.6 Korjausrakentamisen yksikköaikaurakka
Yksikköaikaurakka on kokonaishintaurakka, jossa ajalle annetaan erityisen
suuri painoarvo. Urakan hinta muodostuu suoritusyksiköiden ja yksikköhinto-
jen perusteella. Yksikköhinta pitää sisällään urakoitsijan kaikki kustannukset,
myös mahdolliset koerakennus- ja suunnittelukustannukset.
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3.4 RS-järjestelmä
RS-järjestelmä on kehitetty turvaksi niille, jotka tekevät sitovan kaupan
asunnosta jo ennen kuin se on valmistunut. RS- lyhenne tulee sanoista ”ra-
halaitosten neuvottelukunnan suosittelema”. RS-sopimuksessa perustaja-
osakkaan on talletettava pankkiin vakuudet konkurssin ja rakennusvirheiden
varalta. Siten järjestelmä varmistaa kohteen valmistumisen suunnitelmien
mukaan. Rakentajan on kuitenkin korjattava virheet omalla kustannuksel-
laan. [22.]
RS-säännöstön noudattaminen on rakentajalle pakollista, jos asunto-
osaketta aletaan tarjota ostettavaksi, ennen kuin rakennusvalvontaviran-
omainen on hyväksynyt kohteen käyttöön otettavaksi. [22.]
Perustajaurakoitsijan on asetettava kolme erilaista vakuutta rakentamisen
aikana. Ensimmäiseksi vakuudeksi perustajaurakoitsija asettaa 5 % urakka-
hinnasta, myöhemmin 10 % asuntojen kauppahinnasta. Vakuus vapautetaan
asuntojen valmistumistuttua taloyhtiön hallituksen ja asunnon ostajien kirjal-
lisella suostumuksella. Vakuus voidaan kieltäytyä vapauttamasta vetoamalla
esimerkiksi rakennusvirheeseen. Kun vapautus on saatu, rakentajan on
vaihdettava se rakentamisajan jälkeiseen vakuuteen, jonka suuruus on 2 %
kauppahinnasta. Tämä vakuus on voimassa vähintään 15 kuukautta siitä,
kun asunnot ovat hyväksytty käyttöön otettaviksi. Käytännössä vakuus va-
pautetaan vuositarkastuksessa havaittujen virheiden korjaamisen jälkeen.
Sen jälkeen perustajaurakoitsija hakee vakuutusyhtiöltä suorituskyvyttö-
myysvakuutuksen, joka on voimassa 10 vuotta. Vakuutuksen arvo on 25 %
urakkahinnasta. Vakuutus on asunnon ostajan turvaksi esimerkiksi yrittäjän
konkurssia vastaan, jos asunnossa ilmenee piileviä vikoja monen vuoden
jälkeen. [22.]
Rakentaja korjaa kaikki virheet omalla kustannuksellaan, ei vakuusrahoilla.
Vakuuksien tarkoituksena on siis lähinnä patistaa rakentajaa korjaamaan
havaitut virheet. [22.]
Perustajaosakkaan on avattava kauppahintojen maksua varten RS-tili, johon
kaikki kauppahinnat maksetaan, lukuun ottamatta viimeistä kahta prosenttia,
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joka talletetaan sulkutilille myyjän nimiin. Rakentaja saa rahat sulkutililtä, mi-
käli muuton hetkellä ei ilmene korjaustarpeita tai puutteita. [22.]
Asuntojen ostajilla on oikeus nimetä oma edustajansa valvomaan rakennus-
töiden etenemistä, kun neljännes osakkeista on myyty. Edustajalla on oikeus
työmaakäynnein tarkkailla työn laatua ja etenemistä. Tämä suojelee asun-
non ostajia liian etupainotteiselta kauppahintojen maksamiselta. [22.]
4 SUUNNITTELU
4.1 Ullakkosuunnittelun erityispiirteet
Ullakkorakentamisen suunnittelu on uudisrakentamiseen verrattuna vaativaa
ja hidasta. Rakentamisaikana esiin tulevat yllätykset vaativat nopeaa rea-
gointia ja asettavat suunnittelijoiden ammattitaidon koetukselle. Muutosten
vuoksi suunnitteluntarvetta esiintyy yleensä koko rakentamisen ajan, joten
suunnittelijoilta vaaditaan sitoutumista hankkeeseen koko sen keston ajaksi.
[5, s.43.]
Suunnittelun työmäärää on vaikeaa arvioida sen yllätyksellisyyden ja yksi-
tyiskohtien runsauden vuoksi. Detaljisuunnittelua on uudisrakentamiseen
verrattuna huomattavan paljon, koska ullakkoasunnot pitää rakentaa tilan ja
sen mittamaailman ehdoilla. Monessa kohdassa tavanomaisten ratkaisujen
sijaan pitää keksiä muita vaihtoehtoja. [5, s.43.]
Suunnittelijoiden työmäärää lisää myös byrokratian hoitaminen, tutkimus ja
inventointi sekä työmaaseuranta, jota tarvitaan paljon tavallista useammin.
Ullakkokohteissa työmaakokouksia on syytä pitää usein, koska saman pöy-
dän ääressä ongelmien esille tuonti ja ratkaiseminen on helpompaa. Työn
yksityiskohtavaltaisuuden vuoksi työnjohdolta vaaditaan tarkkaa työn laadun
valvontaa, mutta sen lisäksi myös suunnittelijoiden kannattaa järjestää tar-
kastuksia säännöllisesti. [5, s.43.]
Edellä esitettyjen epävarmuustekijöiden vuoksi varsinkin arkkitehdin ja ra-
kennesuunnittelijan palkkiot on vaikea määritellä etukäteen. Melkein ainut
vaihtoehto on teettää suunnittelu tuntiveloituksella sovitun kattosumman
puitteissa. Kattosummaankin on voitava tehdä tarvittaessa muutoksia. [5,
s.43.]
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Keskeistä hankkeen onnistumisen kannalta on tiedon kulkeminen suunnitte-
lijoiden ja työmaan välillä. Suunnittelijoiden pitää saada tieto työmaalla il-
menneistä muutoksista, ja suunnitelmien uudet revisiot on saatava kaikkien
suunnittelualojen suunnittelijoiden tietoon. On ehdottoman tärkeää, että
suunnittelun ohjaamiseen on nimetty toimivaltainen vastuuhenkilö. Jos
suunnitelmien revisioita on useampia, työmaalla pitää huolehtia siitä, että
vanhat suunnitelmat hävitetään ja uudet saatetaan työntekijöiden saataville.
Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan yhteistyön sujuvuus on välttämätöntä jo
siksikin, että ullakkorakentamisessa rakenteet usein ovat osa arkkitehtuuria,
oli se toivottavaa tai ei.
4.2 Suunnittelun vaiheet
Hannu Tomminen on kirjassaan ”Ullakkorakentaminen” jakanut ullakkora-
kentamishankkeen suunnittelun etenemisen seuraavalla tavalla [5, s. 44]:
Inventointi
· Historiallinen selvitys









Yksityiskohtaisempi suunnittelun etenemisjärjestys on esitetty RT-100576 -
kortissa.
4.2.1 Inventointi
Inventointi koskee pääasiassa arkkitehtia, mutta myös muiden suunnittelijoi-
den - varsinkin rakennesuunnittelijan - tulee tuntea kohde hyvin. Vanhoissa
piirustuksissa ullakkokerrosta ei yleensä ole esitetty lainkaan eivätkä ilmoite-
tut mitatkaan pidä välttämättä tarkasti paikkaansa, joten ennen kuin varsi-
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nainen suunnittelu voi alkaa, pitää nykytilanteesta piirtää pohjapiirustus ja
tarpeelliset leikkaukset. Mittaaminen on laserilla melko nopeaa, joten kan-
nattaa heti purkutöiden jälkeen tarkemitata ullakon kaikki oleelliset etäisyy-
det.  Loppujen lopuksi säästää paljon aikaa ja vaivaa, jos alusta saakka
suunnitelmat tehdään oikeilla mitoilla.  Näin myös budjetin osalta vältytään
yllätyksiltä, kun myytävistä neliöistä saadaan varmempaa tietoa heti raken-
tamisen alussa. [5, s. 44 - 46.]
Alkuperäiset piirustukset löytyvät yleensä rakennusvalvontaviraston raken-
nusarkistosta. Piirustukset on tallennettu mikrofilmille, joista otettujen kopioi-
den laatu ei tosin aina ole selkein mahdollinen. Ainakin rakennesuunnittelijan
kannattaa kopioida saman tien kaikki olemassa olevat dokumentit, sillä muu-
ten juuri sitä puuttuvaa rakennelaskelmasivua varten pitää kuitenkin tehdä
virastoon ylimääräinen käynti. Myös taloyhtiöt ovat saattaneet säilyttää alku-
peräiset piirustukset, joita voi kysellä isännöitsijältä. [5, s. 44 - 46.]
Jos rakennus on suojeltu tai muuten kulttuurihistoriallisesti arvokas, saattaa
olla tarpeellista tehdä siitä historiallinen selvitys. Tällöin kannattaa kääntyä
paikallisen museon tai museoviraston puoleen. [5, s. 44 - 46.]
4.2.2 Esisuunnitteluvaihe
Esisuunnitteluvaiheessa arkkitehti tekee ullakon inventoinnista ja tilaajan
hankesuunnittelusta saatujen tietojen pohjalta pääpiirteisen suunnitelman tai
suunnitelmia kustannuslaskennan pohjaksi. Esisuunnitteluvaiheessa kaikki-
en suunnittelualojen suunnittelijat – rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnittelijat –
on syytä ottaa mukaan suunnitteluun, jotta kustannusarviosta tulisi tosiasioi-
hin perustuva. [5, s. 47.]
Suunnitelmien esitettävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä var-
sinkin monimuotoisempi ullakkotila on vaikea hahmottaa vain pohjapiirustuk-
sen ja leikkausten perusteella. Mitä monimuotoisempi ullakko on, sitä use-
ampia leikkauksia siitä kannattaa piirtää. Niihin käytetty aika ei mene huk-
kaan, sillä niistä on suuri apu kaikille suunnittelijoille suunnittelun edetessä.
Välttämättä 3D- tai pienoismallin tekeminen ei ole huono ajatus, jos tilaa on
vaikea käsittää pohjapiirustuksesta sen monimuotoisuuden vuoksi. Myös va-
lokuvaaminen helpottaa tilan hahmottamista. [5, s. 47.]
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Kustannusarviota tehdessä kannattaa pitää mielessä ullakkorakentamisen
käsityövaltaisuus ja yllätyksellisyys. Toteutettujen ullakkokohteiden kustan-
nusarviot ovat ylittyneet keskimäärin 10 – 20 %. [2, s. 3.]
4.2.3 Rakennuslupamenettely
Ullakkorakentamishankkeista on syytä hankkia rakennusvalvontaviraston
ennakkolausunto jo ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä. Rakennus-
valvontavirasto pyytää tällöin hankkeesta kaupunkisuunnitteluviraston ja
kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunnot.   Kulttuurihistoriallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokkaissa kohteissa pyydetään myös kaupunginmuseon
lausunto. Naapureita on kuultava kaikissa yksittäistapauksissa. [5, s. 48.]
Arkkitehti laatii rakennuslupa-asiakirjat. Vaadittuja asiakirjoja ovat asemapii-
rustus, jossa esitetään toimenpidealue ja pihajärjestelyt, arkkitehdin pohja- ja
leikkauspiirustukset, joissa esitellään tilat nimikkeineen, päämitat, rakenne-
tyypit yksilöityinä, ilmastoinnin järjestelyt sekä julkisivupiirustukset kaikista
ilmansuunnista. Piirustukset esitetään mittakaavassa 1:100. Helsingin ra-
kennusvalvonta haluaa piirustuksista kaksi seläkkeellistä yhteensidottua ko-
piosarjaa. [5, s. 48.]
Lisäksi hakemuksessa on esitettävä ikkuna- ja pohjapinta-alalaskelmat, sel-
vitys autopaikoista sekä kokonaissuunnitelma yleistä asumisviihtyvyyttä pa-
rantavista toimista, omistus- ja hallintaoikeusselvitys, ote asunto-osakeyhtiön
hallituksen pöytäkirjasta, karttaliitteet ja mahdollinen tonttirekisteriote, mah-
dollinen poikkeuslupapäätös, rakennusoikeuslaskelma ja naapureiden suos-
tumus. Vaadituista asiakirjoista neuvotellaan tapauksittain valvontaviran-
omaisten kanssa. Malli-ikkunan rakentamistakin saatetaan edellyttää. Lupa-
käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota teknisiin yksityiskohtiin, kuten




5.1 Arkkitehdin tehtävät ullakkohankkeessa
Ullakkohankkeet ovat suunniteltukohteina yleensä erittäin vaativia. Pää-
suunnittelijan pätevyyden tulee olla luokkaa AA Suomen rakentamismää-
räyskokoelman osan A2 mukaisesti. [13.]
Arkkitehtisuunnitteluun kuuluu [5, s. 49]
· Työpiirustusten ja teknisten suunnitelmien laadinta




· Rakennusselitys muiden suunnittelijoiden toimittamine liitteineen
· Täydentävien teknisten suunnitelmien laadinta
· Osa-, erikois-, sovitus- ja asennuspiirustukset
· Valvonta
· Muiden suunnittelualojen suunnitelmien tarkastus ja yhteistyön valvon-
ta osasuunnitelmien sopeuttamiseksi kokonaissuunnitteluun
· Neuvottelut viranomaisten kanssa ja lupakäsittelyn seuraaminen
· Urakka-asiakirjojen tarkastus, osallistuminen tarvittaessa urakkaneu-
votteluihin
· Työmaalla silmämääräinen tarkastus suunnitelmien mukaisen lopputu-
loksen saavuttamiseksi
· Osallistuminen työmaakokouksiin
· Piirustuksia ja rakennusselitystä täydentävien ohjeiden antaminen
· Neuvottelut työmaan kanssa
· Osallistuminen vastaanotto- ja vuositarkastuksiin
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5.2 Pohjaratkaisu
Helsingin kaupungin ullakoiden rakentamistapaohjeen mukaan ullakkoasun-
tojen pohjaratkaisuissa ja aukotuksissa tulee käyttää ullakkoa hyväksi niin,
että rakennettavat asunnot hyödyntävät ullakon ominaisuuksia. Ohjeen mu-
kaan myös vanhoja puurakenteita on pyrittävä säilyttämään ja hyödyntä-
mään. [13.]
Pienimmillä muutoksilla päästään, jos rakentamistapaohjetta noudatetaan.
Olemassa olevien kantavien pilareiden siirtely aiheuttaa monimutkaisia ja
usein paksumpia rakenteita, jos pilarikuormia joutuu esimerkiksi siirtämään
alemman kerroksen kantopisteille vekselipalkeilla. Tältä vältytään sijoittele-
malla väliseinät pääsääntöisesti olemassa olevien pilareiden paikoille. Huo-
netilaankaan jäävät pilarit eivät välttämättä ole huonoja, sillä ne saattavat
vain korostaa ullakkoasunnon omaleimaista tunnelmaa. Märkätilojen ja vesi-
pisteiden sijoittaminen olemassa oleville viemärilinjoille voi säästää paljon
huonekorkeutta, jos viemärit muuten joutuisi vetämään välipohjapalkkien
päällä ja lattiaa pitäisi sitä varten korottaa.
Kuva 12: Vanhat kattorakenteet voivat ol-
la tärkeä osa arkkitehtuuria. [5, s. 62.]
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Lattian korotus aiheuttaa paitsi huonekorkeusmenetyksen, myös sen, että
jossain kohtaa asunnossa täytyy olla porras. Jos myös eteisen lattia on koro-
tettu, ulko-ovi jää porraskäytävässä irti lattiasta, mikä ei ainakaan paranna
porraskäytävän ulkonäköä.
5.3 Ikkunat
Yksi keskeisiä kysymyksiä ullakkoasuntojen suunnittelussa ovat ikkunat. Ul-
lakolle rakennettavat asunnot tarvitsevat valoa, ja tämä edellyttää yleensä
olemassa olevien ikkunoiden suurentamista tai uusien aukkojen puhkaise-
mista. Ikkunoiden ryhmittely suositellaan tehtäväksi olemassa olevien pys-
tysuorien ikkuna-akselien jatkeeksi. Vaikka kattomaisema ei juuri nä-
kyisikään kadulle, se on silti maisemaan vaikuttava tekijä ainakin naapurita-
lon ikkunoista katsottuna. Jos talo sijaitsee avoimella paikalla, ovat kattopin-
nat nähtävissä ja aukotukseen on kiinnitettävä erityistä huomioita. [20, s. 7.]
Poikkeuslupa mahdollistaa pienen poikkeamisen ikkuna-alaa koskevista
määräyksistä.  Kattoikkunoiden sovittaminen rakennuksen arkkitehtuuriin ja
niiden vaikutus kaupunkikuvaan on eräs vaikeimmin ratkaistava kysymys ul-
lakkorakentamisessa. Yleensä kadun puolelle kannatetaan tehtäväksi jul-
Kuva 13: Huonetilaan jäävät pilarit voivat korostaa ullakon tunnelmaa. Pa-
lomääräykset ja lumikuorma tosin vaikeuttavat Suomessa tämänkaltaisten
suojaamattomien pilarien käyttöä. [23.]
www.ceres-group.com
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kisivua mahdollisimman vähän muuttavia arkkitehtonisia ratkaisuja. Hyvä
ratkaisu voi olla tavallisen ja lapeikkunan yhdistelmä. Näin asuntoihin saa-
daan valoa määräykset täyttävällä tavalla häiritsemättä liikaa rakennuksen
julkisivua. [20, s. 7.]
5.3.1 Ikkunoita koskevat määräykset
Ullakkoasunnon asuintilan ikkunasta tulee aina olla näkymä vaakasuuntaan
ulos, ja ikkunapenkin korkeus saa olla korkeintaan 130 cm. Asuintilassa tu-
lee olla avattava ikkuna tai muu tuuletusmahdollisuus. [13.]
Rakentamismääräyskokoelman G1 määräyksestä ”asuinhuoneet tulee
suunnata ja sen tilat järjestää niin, että huoneistoon on mahdollista saada
riittävästi suoraa auringonvaloa” - joka käytännössä tarkoittaa, ettei huoneis-
toa saa suunnata yksinomaan pohjoiseen ilmansuuntaan - voidaan poiketa
vähäisesti. Yleisesti kuitenkin lähtökohtaisesti suositellaan rakentamaan ul-
lakkohuoneistot läpitalon asuntoina. [13.]
Asuinhuoneen ikkuna-alan tulee saman rakentamismääräyskokoelman osan
mukaan olla 10 % huoneen lattiapinta-alasta. Tästä määräyksestä sallitaan
ullakkorakentamisessa vähäisiä poikkeuksia tapauskohtaisesti. Asuinhuo-
neistossa on kuitenkin aina oltava yksi huone, jossa ikkuna-alavaatimus täyt-
tyy. Suunnittelijan on esitettävä ikkuna-ala laskelmat jo rakennusluvan en-
nakkohakemuksen yhteydessä. [13.]
Kuva 14: Liian lähelle räystästä sijoitetut ikku-
nat häiritsevät räystään linjaa. [5.]
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Kaupunkitilaan avautuvilla katonlappeilla ei yleensä sallita uusia ikkunoita.
Yleensä sääntönä on, ettei lapeikkuna saa olla sijoitettuna räystäältä piirre-
tyn 45 asteen kulman ulkopuolelle. Pihan puolen julkisivussa voidaan hyväk-
syä suurempia muutoksia. Ohjeessa kehotetaan myös rakentamaan uudet -
erityisesti kadun puolen ikkunat - siroin rakentein. Rakennusvalvontavirasto
voi edellyttää malli-ikkunan rakentamista ennakkohakemuksen yhteydessä.
Tällaisissa kaupunkikuvan kannalta tärkeissä rakenteissa on tapauskohtai-
sesti sallittu käytettävän polyuretaanilämmöneristeitä rakenteiden hoikkuu-
den niin vaatiessa. [13.]
5.4 Olemassa olevat rakenteet
Vanhojen rakenteiden hyödyntämien osana uutta arkkitehtuuria on järkevää
sekä arkkitehtuurin kannalta että taloudellisesti. Käyttämällä olemassa olevia
materiaaleja säästää sekä uusien materiaalien kustannuksissa että vanhojen
pois kuljettamisessa.  Vanhanaikaisesta tiilestä sotkuisesti muuratut seinät,
tiilinen palopermanto lattiassa tai katon näkyville jätettävät puurakenteet
saattavat olla juuri sellaisia yksityiskohtia, jotka tekevät ullakkoasumisesta
houkuttelevaa ja erilaista.
Vanhojen puurakenteiden hyödyntämistä haittaavat tiukat palomääräykset.
Puuta ei voi käyttää palonsuojaamattomana kantavissa rakenteissa kuin
mahdottoman paksuina rakennusosina, mikä saattaa pilata niiden sisustuk-





nössä. [5, s. 60.]
Kuva 16: Tässä kohteessa ikkunalinjaa pys-
tyi siirtämään sen verran ulospäin, että
myös kadun puolelle saatiin mahtumaan
mukavan kokoiset ikkunat.
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kaikilta sivuiltaan, joten 100*100 mm2 palkista ei tunnin tulipalon jälkeen ole
juuri mitään jäljellä. [24, s. 28.]
5.5 Matalat tilat
Vinokattoiselle ullakolle väistämättä jääviä matalia tiloja voi kohtuudella käyt-
tää esimerkiksi varastoina, jonne vieraspatjat ja matkalaukut saa säilöttyä.
Vaikka rakennuttaja tietysti haluaa myytäviä neliöitä mahdollisimman paljon,
voi miettiä onko liiasta ahnehtimisesta enemmän hyötyä vai haittaa. Matalan
tilan siivoaminen on vaikeaa, mutta sitä ei voi järkevästi käyttää juuri mihin-
kään. Avaruutta ja tilaa tuova vaikutuskin on kyseenalainen. Voisiko hie-
nommasta ja toimivammasta asunnosta pyytää sen verran parempaa neliö-
hintaa, ettei kaikkia mahdollisia matalia sopukoita tarvitsisi pakolla yrittää ot-
taa käyttöön?
Jos ulkoseinät viedään hyvin matalaan tilaan, asuntoihin ei ehkä jää tar-
peeksi suoria seiniä keittiökalusteille, kirjahyllyille ja tauluille. Tällöin vanhat
hormit ja muut tilan tarjoamat pystypinnat ovat arvokkaita. Arkkitehtisuunni-
telmassa tämä pitää huomioida, sillä koteloimattomaan hormiin ei voi tehdä
kiinnityksiä. [5, s. 78.]
Kuva 17: Rakennusvalvonta salli lappeen korottamisen sisäpihan puo-
lella kahden hormiryhmän välissä. Siten muuten vaikeasti hyödynnet-
tävään tilaan voitiin rakentaa pieni sauna ja pesutilat.
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Asunto, jossa on paljon matalaa tilaa, saattaa tuntua ahtaalta ja ahdistavalta.
Tällaisessa asunnossa avaruutta voisi luoda jättämällä mahdollisimman pal-
jon väliseinätöntä tilaa. Lapsettoman parin tai yksineläjän ullakkoasunto voi-
sikin olla esimerkiksi erillistä makuuhuonetta lukuun ottamatta yhtä avointa
tilaa.
6 RAKENNESUUNNITTELU
Ullakkotilojen rakennesuunnittelun hyvä perusperiaate on, että vanhoja ra-
kenteita tarvittaessa vahvistetaan korvaamisen sijaan. Näin vältytään purku-
jätteen poiskuljettamiselta ja säästetään uuden materiaalin kustannuksissa.
6.1 Vesikatto
Vanhaa vesikattoa ei kannata suoraan lähteä purkamaan, jos se on hyvä-
kuntoinen. Koko vesikaton uusiminen on järkevää, jos kate alkaa muutenkin
olla lähivuosina vaihtokunnossa. Tällöin, mikäli urakoitsija ostaa rakennusoi-
keuden taloyhtiöltä, sen pitäisi näkyä myös tyhjän ullakon myyntihinnassa,
sillä taloyhtiön joka tapauksessa olisi pian pitänyt teettää kallis vesikatteen
uusiminen.
Vanhan vesikaton alla työskentely on ahdasta ja hankalampaa kuin avoimen
taivaan, mutta toisaalta se vähentää vesivahinkojen riskiä ja säästää suo-
jaamisen ja uuden vesikaton rakentamisen kustannukset.
Suojaustöiltä ei pystytä kokonaan kuitenkaan välttymään, purki vesikaton
pois tai ei, sillä ullakkoasunnot tarvitsevat joka tapauksessa uusia aukotuk-
Kuva 18: Koko vesikaton uusiminen johtaa laajoihin suo-
jaustöihin.
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sia. Suojaaminen on työlästä ja kallista. Pressujen ja etenkin kunnollisten
sääsuojien vuokrat, kaikesta huolimatta mahdolliset vesivahingot, suojien
siirtely, nostot ja tukirakenteiden teko aiheuttavat kustannuksia ja vaivaa.
Kevytpeitteet repeilevät tuulisilla katoilla saman tien, eivätkä paksummat-
kaan pressut ole pitkään auki olevassa paikassa toimiva ratkaisu. Mikäli joku
kohta, esimerkiksi nostoaukko, on pidempään ilman vesikattoa, kannattaa
siihen suosiolla rakentaa heti aukotuksen jälkeen kunnollinen sääsuoja esi-
merkiksi vanerista ja bitumikermistä.
Aluskate
Jos olemassa oleva vesikatto säilytetään, vanhoja kattopalkkeja vahvistetta-
essa aluskatteen paikasta tulee ongelma. Aluskate pitäisi asentaa vaa-
kasuuntaan yhtenäisenä kerroksena, mutta näin tehtäessä sen ensimmäi-
nen mahdollinen paikka on vanhojen kattovasojen alapinnassa. Silloin kui-
tenkin menetetään huonekorkeutta, koska vesikatteen laudoituksen ja alus-
katteen väliseksi ilmaraoksi riittäisi 25 mm, ja eristekerroksen paksuus mi-
toittaa kuitenkin kattovasojen korkeuden, ei kantavuus. Esimerkiksi 30 as-
teen kattokulmaisella ullakolla kymmenen sentin ylimäärä yläpohjan raken-
nepaksuudessa siirtää 1,6 metrin huonekorkeuden rajaa 20 cm sisemmäs -
eli vähentää 0,4 myytävää neliötä ullakon pituusmetriä kohti. Viiden tuhan-
nen euron neliöhinnalla se merkitsee 2 000 euroa metriä kohden.
Jos vesikatemateriaalina on kattotiilet tai muotolevy, asialle ei mahda mi-
tään, mutta konesaumatulla peltikatolla aluskatteen voi asentaa kattovasojen
väliin rimakiinnityksellä. Rakentamismääräyskokoelma C2 sanoo asiasta, et-
tä ”konesaumatun tai muutoin tiliviiksisaumatun peltikaton alapuolella käyte-
tään aluskatetta tai kosteutta sitovaa alusrakennetta kuten yhtenäistä ruode-
laudoitusta”. [25, s. 13.]
Kuva 19: Trigonometriaa aloittelijoille! Huonekorkeuden
hukkaaminen syö nopeasti myytäviä neliöitä.
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6.2 Palopermanto
Vanhoilla kerrostaloullakoilla on palopermanto. Se voi olla muurattu tiilistä tai
valettu betonista. Tiiliset palopermannot ovat tavallisesti 7,5 cm ja betonista
valetut vähintään 4 cm paksuja. Jos olemassa olevien lattiapalkkien kuormi-
tus on tiukoilla, kannattaa palopermannon purkamista harkita. 4 cm paksu
betonilaatta painaa noin 100 kg ja 7,5 cm tiilimuuraus noin 135 kg neliöltä.
[26.]
Palopermannon purkaminen saattaa olla taloudellisesti ja esteettisesti järke-
vää. Rakennustöiden menekit 2006 -oppaan mukaan yksi piikkaaja purkaa
pintalaattaa ja siirtää purkujätettä 13 neliömetriä työvuorossa. 13 metrin run-
kosyvyisellä ullakolla siis yhden piikkaajan purkutyö etenee metrin työvuo-
rossa. Vanha laudoituksen päälle valettu betoni on yleensä todella haurasta
purettavaa, joten suoritusmäärä on käytännössä suurempi. Kun paloper-
mannon purkamisella säästää 30 asteen kattokulmaisella 6 cm huonekorke-
utta (palopermanto + laudoitus), saadaan 0,2 myytävää neliöitä lisää ullakon
pituusmetriä kohti. Aiemmin käytetyn 5000 € neliöhinnan mukaan hyöty on
siis noin 1000 € ullakkometriä kohti. Mikäli palkka-, aikataulu-, korko- ja jät-
teen poiskuljetuskustannukset ovat tätä alemmat, on purkaminen taloudelli-
sesti kannattavaa. Lisäksi huonekorkeudessa jokainen sentti on tavoittele-
misen arvoinen. Tiilimuuratun palopermannon tiiliä voi varmasti hyödyntää
rakentamisessa, joten poiskuljettamisen kulut säästyvät. [27, s. 130.]
Huono puoli palopermannon poistamisessa on, että ennen uuden lattian ra-
kentamista joudutaan järjestämään väliaikainen työskentelyalusta esimerkik-
si vanerista. Lisäksi mikäli pehkutäyte aiotaan säilyttää välipohjatäytteenä,
menetetään palopermannon antama suoja vesivahinkoa ja tulipaloa vastaan.
6.3 Välipohjatäyte
Miltei kaikissa välipohjapalkistoissa on käytetty välipohjatäytteitä. Kevyitä ja
huokoisia täytteitä käytettiin lämmöneristeenä. Ennen 1900-lukua sammal ja
olki olivat yleisiä välipohjan lämmöneristeitä. Ne korvautuivat teollisesti tuo-
tetulla turvepehkulla, ja siitä ollessa pulaa käytettiin olkea. 1920 - 30 -luvuilla
yleisimpiä täyteaineita olivat sahanpuru ja kutterinlastu. [26, s.106.]
Kevyen täytteen päälle laitettiin usein raskaampaa ainetta, joka tiivisti alla
olevan täytteen. Raskas täyte oli myös hyvä ääneneriste ja se esti puisia vä-
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lipohjapalkkeja nurjahtamasta. Painotäytteenä käytettiin esimerkiksi muu-
rausjätettä, laastin ja tiilen kappaleita, hiekkaa tai koksikuonaa. [26, s.106.]
Vanhan välipohjatäytteen poistamisessa on etunsa ja haittansa. Säilyttämis-
tä puoltaa se, että täyte on edelleen kilpailukykyinen ääneneriste, Läm-
möneristeenäkin se on yllättävän hyvä: lämmönjohtavuusarvo on 0,08 – 0,12
W/mºC. Edelleen poistamisesta koituu suuri ja pölyinen työ. Tyypillinen 35
cm kerros täytettä sadalla neliöllä tuottaa 35 m3 pois kuljetettavaa, eli neljä
autokuormallista. Pöly aiheuttaa työturvallisuusriskin ja eripuraa naapurus-
tossa, mikäli pääsee leviämään kadulle tai avoimista ikkunoista sisälle. Van-
ha täyte pitää korvata uudella, mikä on kustannustekijä sekin. Puhallusvilla
maksoi vuonna 2008 noin 30 euroa kuutio puhallettuna. Lisäksi jos puura-
kenteisissa välipohjissa painotäyte poistetaan ja korvataan löysemmällä mi-
neraalivillalla, pitää palkkien nurjahdus estää vinokoolauksella. [28.]
Välipohjatäytteen poistamisellekin on perustelunsa. Se on kastuttuaan lois-
tava kasvualusta kaikenlaisille ei-toivotuille kasvustoille. Ullakkorakentami-
sen jossain työvaiheessa lähes varmasti pääsee tapahtumaan vesivahinko,
jolloin kastunut täyte pitää kuitenkin poistaa. Poistamista puoltaa myös se,
että jos lattiapalkkien kapasiteetti on tiukalla, voidaan täytteen poistolla ke-
ventää niiden kuormaa. Jos palopermanto poistetaan osittain tai kokonaan,
suojaamaton välipohjatäyte lisää tulipaloriskiä.
Välipohjatäytteiden painoja
Hiekka (sullomaton) 1300 kg/m3
Hiekka (tiukkaan sullottu) 1600 kg/m3
Turvepehku, höllänä  100 kg/m3
Turvepehku, puristettuna  250 kg/m3
Olki    70 kg/m3
Sahajauhot ja konehöylälastu  400 kg/m3
Sahajauhot ja konehöylälastu, höllänä  100 - 250 kg/m3
Koksikuona ja koksimurska  630 - 700 kg/m3
Taulukko 1: Välipohjatäytteiden painoja. [26, s. 147.]
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6.4 Teräsrakenteet
Jos vanhoja kattotuoleja joudutaan poistamaan esimerkiksi laajennettujen
ikkuna-aukkojen tai kattoterassien kohdilta, pitää niiden kuormat ohjata
alempien kerroksien kantopisteille uusilla rakenteilla. Teräsrakenteet sopivat
hoikkuutensa puolesta hyvin ullakkorakentamiseen. Huonekorkeuden olles-
sa kortilla teräsrakenteiden käyttäminen pitkillä jänneväleillä on kilpailukykyi-
nen vaihtoehto. Teräsrakenteet pitää palosuojata, mutta niin toisaalta pitää
puurakenteetkin, ellei halua käyttää suuria rakennepaksuuksia. Teräsraken-
teiden palonsuojausmenetelmän voi valita tilojen arkkitehtonisen ilmeen mu-
kaan. Paljaat, vain palonsuojamaalilla käsitellyt profiilit saattavat sopia hyvin
moderneihin tai muodikkaisiin teollisuustyylisiin tiloihin, esimerkiksi loft-
asuntoihin muiden paljaiden materiaalien seurana. Jos teräsprofiilia ei halua
näkyviin, voi sen palosuojata palovillalla tai palonsuojakipsilevyllä.
Teräksen huono puoli on sen vaikea työstettävyys työmaaolosuhteissa.
Etenkin ullakolla, jonka mittamaailma heittelee, esivalmistettujen teräsosien
mittaamisessa on suuri työ, jossa on helppo epäonnistua. Työmaalla terästä
taas on riskialtista työstää, koska se edellyttää tulitöitä. Teräsosat ovat myös
painavia ja niitä on raskasta liikutella ahtaassa tilassa.
6.5 Tulityöt
Ullakoilla käytettävät teräsrakenteet kannattaa esivalmistaa niin, että ne voi-
daan asentaa ruuvikiinnityksin. Hitsaustöitä kannattaa paikan päällä välttää,
koska vanhat puurakenteet ja välipohjatäyte ovat syttymisherkkiä. Tulityöt
kannattaa suunnitella etukäteen ja tehdä aamupäivisin, niin että määräysten
mukainen kahden tunnin jälkiseuranta-aika osuu työpäivälle. Tulityöalueen
voi suojata esimerkiksi tekemällä sammutuspeitteestä ja palovillasta kauka-
lon, jonka sisällä työ tehdään.
6.6 Polyuretaanilämmöneristeet
Polyuretaanieristeen käyttö on sallittu Helsingissä vain erikoisluvalla paikois-
sa, joissa sen käyttö on kaupunkikuvallisesti välttämätöntä rakennepaksuuk-
sien ohentamiseksi, tai jos kohteen toteuttaminen on vaikeaa tai mahdotonta
muuten. Tällaisia paikkoja ovat esimeriksi matalat, asuttavuuden kannalta
tärkeät tilat ja ikkunalyhdyt. Mitään täysin yleispätevää määräystä polyure-
taanieristeiden käytöstä ei ole, vaan rakennusviraston valvojan kanssa neu-
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votellaan sallituista käyttöpaikoista erikseen. Polyuretaanieristeellä voi sääs-
tää yläpohjan rakennepaksuutta 160 mm, mikä matalassa tilassa on merkit-
tävä helpotus.
6.7 Yläpohjan tuuletus
Yläpohjan tuuletuksessa on joitain erityishuomiota vaativia kohtia, mikäli ylä-
pohja rakennetaan vanhan vesikaton alle. Aluskatteen yläpuolen tuuletus ik-
kunoiden kohdalla on yksi tällainen huomioitava paikka. Tuuletuksen voi jär-
jestää ikkunapellin alta, tai mikäli aluskate on kiinnitetty rimoilla kattovasojen
väliin, voi sen leikata poikki hieman ennen ikkunaa ja laittaa sille toisesta
suikaleesta hatun. Väliin jätetään muutaman sentin ilmarako.
Toinen hankala kohta on aumalla. Auman
kattovasat, jotka liittyvät kulmapalkkiin, pitää
loveta tai rei'ittää, jotta saadaan sekä alus-
katteen sekä ylä- että alapuoliset tuuletusvä-
lit jatkettua harjan tuuletustilaan. Rei'itys pi-
tää luonnollisesti huomioida palkkien lujuus-
laskelmissa.
Katon harjalla on huomioitava, että sekä
aluskatteen ylä- että alapuolisten tuuletusra-
kojen pitää päästä tuulettumaan.
Kuva 20: Lämmöneristäminen vaikutus ikku-
nan mittasuhteisiin. [5, s. 61.]







Kattoterassit ovat ylellisyyttä, mutta niiden rakentaminen vaatii huolellisuutta.
Terassit pitää tehdä altaiksi. Vedeneristysmateriaalina kattoterasseilla voi
käyttää kumibitumikermiä tai epoksivalmisteita. Laatan pinnalle siveltävän
epoksin etu on, että se kestää kulutusta, joten se toimii sekä pintarakentee-
na että vedenerityksenä. Tällöin betonilaatta säilyy aina kuivana. Bitumiker-
mi ei kestä kulutuskerroksena, joten se sijoitetaan betonilaatan alle tai pääl-
lystetään kiveyksellä tai pintabetonilla. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia
kuormituksissa. Epoksilla saadaan aikaan helpommin toteutettava, mutta
Kuva 23: Talotekniikan sijoittaminen saattaa olla hanka-
laa, mikäli tila pidetään avoimena harjalle asti.
Kuva 22: Tuuletus harjalta tai yläpohjan tuuletustilasta. [5, s. 95.]
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kalliimpi rakenne. Toisaalta epoksia käytettäessä selvitään vähemmillä työ-
vaiheilla.
Yksi potentiaalinen ongelman aiheuttaja terassien kohdilla on alapuolisesta
huoneistosta lämpövirran mukana kulkeutuva kosteus, sillä vanhoissa raken-
teissa höyrynsulkuja ei ole käytetty. Vesihöyry saavuttaa kastepisteensä jos-
sain kohtaa rakennetta ja kastelee sen. Ennen terassin lattian rakentamista-
kin tilanne oli tietysti sama, mutta silloin myös tuulettuminen on ollut paljon
tehokkaampaa. Joka tapauksessa terassin rakenteeseen pitää jäädä vähin-
tään 10 cm tuuletusrako normaalikäytännön mukaisesti. Pitää myös muistaa,
että tuuletusraon on päästävä tuulettumaan jonnekin.
Terassin rakenteessa välipohjatäyte kannattaa poistaa ja vaihtaa mineraali-
villaan. Vaihto kannattaa tehdä paitsi kondenssikosteuden myös senkin
vuoksi, että jos terassin vedeneristys joskus päästää vähän vettä rakentee-
seen, orgaaninen eriste alkaa kasvattaa mineraalivillaa helpommin ei-
toivottuja kasvustoja.
Kattoterassin yläpinnan tulisi olla muutaman sentin alempana kuin huoneis-
ton lattian, ettei tulvavesi pääsisi sisälle oven alta, tai muuten ovessa pitää
olla korkea kynnys. Tätä varten terassit on myös syytä varustaa saattoläm-
mitetyllä viemärillä ja ylivuotoputkilla. Asukkaita tulee neuvoa asunnon huol-
tokirjassa pitämään huolta, ettei terassin kaivo pääse tukkeutumaan lehdistä
ja neulasista.




Tunnin palonkestovaatimus johtaa siihen, että kantavien rakenteiden on joko
oltava hyvin massiivisia tai palonsuojattuja. Puurakenteiden kannalta tämä
on sääli, sillä määräys oleellisesti huonontaa paljaiden puisten rakenteiden
käyttömahdollisuuksia arkkitehtonisina elementteinä.
Suojaamattomia puurakenteita voi kuitenkin jättää jossain määrin näkyviin,
kunhan tarkastaa, että tarpeellinen määrä kantavia rakenteita on palon-
suojattu ja että ne pystyvät kantamaan tulipalotilanteen laskentakuormat.
6.10 Palomääräykset
Ullakkohuoneistoissa kantavien rakenteiden palonkestävyyden tulee olla vä-
hintään luokkaa REI60 ja osastoinnin EI60. Eristeiden tulee olla palamatto-
mia ja verhousten luokkaa B-s1, d0, eli tuotteita, joiden osallistuminen pa-
loon on hyvin vähäistä, savuntuotto erittäin vähäistä ja palavia pisaroita tai
osia ei esiinny. Palomääräysten perusteella asuintilaksi muutettavan ullakon
rakenteiden tulisi olla siis luokkaa palamaton, eli puurakenteita ei voisi käyt-
tää. Helsingissä määräyksiä on kuitenkin sovellettu siten, että korjausten yh-
teydessä sallitaan vanhojen puisten välipohjien säilyttäminen ja uusien vesi-
kattorakenteiden rakentaminen puusta. [13.]
Asuinhuoneistot, talosaunat ja hissin konehuone osastoidaan omiksi palo-
osastoikseen. Ullakon ontelot on katkaistava osastoivin rakentein huoneisto-
jen osastoivien seinien kohdalta ja onteloihin on järjestettävä pääsy. Jokai-
sesta asunnosta täytyy siten olla luukku onteloon. [15, s. 11.]
Asuinhuoneiston on lähtökohtaisesti suoraan liityttävä porrashuoneeseen.
Mikäli porrashuonetta jatketaan ullakolle käytävänä, on sen osastoinnin olta-
va luokkaa EI60. [13.]
Palomääräysten mukaan alle kahdeksankerroksisen rakennuksen asunnois-
ta tai alle 300 h-m2 toimisto-, tuotanto- tai varastotiloista sallitaan vain yksi
uloskäytävä. Tällöin poistumisalueelta on lisäksi oltava varatie, jonka kautta
pelastautuminen on mahdollista. Tällainen varatie voi olla parveke tai ikku-
na-aukko. Varatienä käytettävältä ikkunalta vaaditaan helppoa avattavuutta,
vähintään 600 mm korkeutta ja 500 mm leveyttä siten, että korkeuden ja le-
veyden summa on vähintään 1500 mm.  Varateiden järjestämisestä on neu-
voteltava pelastusviranomaisten kanssa. [15, s. 23 - 24.]
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Todellisuudessa ullakon palokuorma pienenee ja valvonta paranee asuinti-
laksi muuttamisen yhteydessä. Vaikka ullakkoja ei ole tarkoitettu varastoiksi,
käytännössä niitä usein pidetään sellaisina. Varastotilojen palokuormaksi
lasketaan 200–400 MJ/m2, kun taas asunnon palokuormaksi lasketaan 100–
200 MJ/m2. [5.] ]
6.11 Ääneneristys
Ääneneristysvaatimuksina sovelletaan uudisrakentamisen määräyksiä.
Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä ilmaääneneristyksen pienin
sallittu arvo R'w on 55 dB. Asuinhuoneiston ja toista huoneistoa palvelevan
uloskäytävän välillä, kun välissä on ovi, vaadittu arvo on 39 dB. Asuinhuo-
neiston porrastaso-ovena on käytettävä vähintään luokan 30 dB ovea tai
oviyhdistelmää. [29, s. 5.]
Ilmaääneneristystä vaikeamman ongelman saattaa aiheuttaa askeläänieris-
tys. Suurin sallittu askeläänitasoluvun arvo L'n,w asuinhuoneistoa ympäröivis-
tä tiloista keittiöön tai muuhun asuinhuoneeseen on 53 dB. Uloskäytävästä
asuinhuoneeseen (koskee sellaista porrashuonetta ja käytävää, josta on
käynti toiseen huoneistoon) suurin sallittu askeläänitason arvo on 63 dB. [29,
s. 5.]
Mikäli olemassa olevan välipohjan sallittu askeläänitaso ylittyy, askelää-
nieristystä voi betonirakenteisessa välipohjassa parantaa valamalla liittolaa-
tan, jonka alle asennetaan tärinäneristyskumit. Toinen vaihtoehto on tehdä
lattiarakenteesta kelluva asentamalla pintabetonilaatan tai lattialevytyksen
alle askeläänieristysvillakerroksen.
Ullakkohuoneistojen askelääneneristyksestä suoritetaan mittaus standardien
ISO 140 ja 717 mukaisesti. Valvontaviranomaiset ja taloyhtiöt ovat olleet
vaatimusten täyttymisen suhteen hyvin tarkkoja, eikä poikkeamista rajoista
ole sallittu. Ensin kannattaakin rakentaa muutaman neliön koelattia, jolla mit-
taus suoritetaan. Mittauksessa askeläänikoje koputtaa ullakolla lattiaa ja as-
keläänitaso mitataan alemman kerroksen vastaanottohuoneessa. Jos vaati-
mukset eivät täyty, voidaan lattiarakennetta vielä parantaa joutumatta pur-
kamaan koko ullakon lattiaa. Samanlainen esimittaus kannattaa tehdä muil-
lekin rakenteille, joita ääneneristysvaatimukset koskevat, kuten huoneistojen
välisille seinille.
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Huoneistojen välisten seinien suunnittelussa hankaluutta tuottaa se, että mi-
käli ne eivät ole kantavia, pitäisi niiden yläreunaan voida jättää kattoraken-
teelle taipumavara. Taipumavaraliitosta varten on olemassa teollisia tuottei-
ta, mutta ne eivät lupaa liittymälle vaadittua ääneneristyskapasiteettia. Sei-
nän ja yläpohjan liittymän voi joutua tekemään yläpohjan eristeiden sisällä
niin, että taipuma pääsee rakenteita rikkomatta tapahtumaan, mutta ääni ei
pääse kulkemaan huoneistojen välillä.
Ullakolla on ääneneristyksen kannalta monia vaikeita paikkoja. Erityisen ää-
neneristyskonsultin palkkioon käytetyt rahat maksavat itsensä monesti takai-
sin, jos sillä vältetään jo tehtyjen rakenteiden purkaminen.
6.12 Lähtötiedot
Rakennesuunnittelijan lähtötiedot eivät aina ole kattavia. Vanhat piirustukset
ovat usein sen verran huonolaatuisia, ettei varsinkaan mikrofilmiltä kopi-
oiduista versioista tahdo saada selvää. Piirustusten mittamaailmaan ei voi
sokeasti luottaa, ja monia oleellisia rakennepiirustuksia saattaa puuttua. Jos
esimerkiksi betonipalkkien raudoitustietoja ei ole saatavilla, täytyy rakenne-
suunnitelmat mitoittaa varman päälle niin, etteivät vanhat rasitukset muutu.
Tämä saattaa vaatia uusien palkkien asentamista, joilla kuormat ohjataan
varmoille kantopisteille.
6.13 Vanhojen rakennusten rakennesuunnittelu
Vielä 1900-luvun alkuvuosina rakennuksista ei tarvinnut toimittaa erillisiä ra-
kennelaskelmia tai rakennepiirustuksia rakennusvalvontaviranomaisille. Yli-
päätään talojen rakenteita ei mitoitettu laskennallisesti kuin poikkeustapauk-
sissa. Insinöörit olivat suunnitelleet lähinnä siltoja tai muita vaativia teknisiä
rakenteita, talot rakennettiin hyväksi havaittujen kokemusten perusteella.
Rautabetonitekniikan myötä asia muuttui. Tekniikka edellytti laskennallista
mitoitusta ja statiikan teoreettista tuntemusta.  Toinen asiaan vaikuttanut te-
kijä oli vuonna 1907 Helsingissä sattunutta kaksi rakennussortumaa. Niiden
jälkeen rakennustarkastamisen tehostaminen katsottiin välttämättömäksi, ja
vuonna 1908 kaupungin rakennustarkastaja alkoi vaatia taloista rakennelas-
kelmia.  Kolme vuotta myöhemmin kaupunki palkkasi rakennetarkastajan
tarkastamaan nimenomaan rautabetonirakenteita ja niiden lujuuslaskelmia.
Vuonna 1913 julkaistiin ensimmäiset rautabetonitöitä ja mitoittamista koske-
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vat määräykset ”Ohjeet noudatettaviksi kuormitusten ja luvallisten rakennus-
ainepaineiden laskemisessa”. [26, s. 30.]
Rakennesuunnittelijalle on tärkeää tuntea talon rakentamisen aikaiset mitoi-
tuskuormat ja rakennusmateriaaleille sallitut jännitykset. Seuraavissa taulu-
koissa on esitetty niistä keskeisimmät.
6.13.1 Kuormitusmääräykset
Vanhojen rakennusten rakennesuunnittelussa on käytetty seuraavia mitoi-
tuskuormia [26, s. 146.]:
Hyötykuormat: 1913 (Helsinki), 1932 (koko maa)
Asuinhuoneet* 250 kg/m2
Myymälät ja varastohuoneet** 350 kg/m2
Kokoussalit, portaat ja porrastasot 400 kg/m2
Ullakot 150 kg/m2
Pihat kellarien päällä 500 kg/m2
*Puurakennuksissa voitiin käyttää arvoa 200 kg/m2.
**Myymälöiden yhteydessä olevissa varastohuoneissa. Varsinaisissa varastohuo-
neissa arvo oli 500 kg/m2.
Taulukko 2: Hyötykuormat 1913 ja 1932. [26, s. 146]
Vuosien 1913 ja 1932 määräysten mukaan asuin- tai toimistorakennuksen
eri kerroksista kertyvä hyötykuorma lasketaan siten, että lähinnä tarkastelta-
vaa rakennetta olevan kerroksen hyötykuormat lasketaan täysinä, ja seuraa-
vien kerrosten kuormista vähennetään 15, 30, 40 ja lopuista 50 %. [26, s.
146.]
Vuoden 1913 määräyksessä peltikaton kokonaiskuormaksi lumi- ja tuuli-
kuormineen laskettiin 200 kg/m2. Vuoden 1932 määräysten arvo lumikuor-
man vaakasuoran pinnan neliömetriä kohti oli Uudenmaan, Turun ja Porin
lääneissä 100–150 kg/m2 ja muualla 150–200 kg/m2. Samassa määräykses-
sä annettu tuulikuorman arvo pystysuoraa pintaa vastaan oli 100 kg/m2 si-
sämaassa ja 125 kg/m2 rannikolla. [26, s. 146 - 147.]
6.13.2 Betonin ja raudoitetun betonin sallitut jännitykset
Ennen toista maailmansotaa edeltävän ajan normit perustuivat kimmoteori-
aan. Betonin suhteitus ilmoitettiin tilavuusosina. Betoniraudoituksen murtolu-
juuden vähimmäisarvona käytettiin vuoden 1913 ja 1936 määräyksissä 3700
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kg/cm2. Venyväisyyden minimiarvo oli 20 %. Tartunnan varmistamiseksi si-
leiden rautojen päähän piti määräysten mukaan tehdä koukku. [26, s. 147.]
Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty betonin vaadittuja lujuuksia ja rautabetonin sal-
littuja jännityksiä.




























- Pilareissa ja tuissa
ylimmässä kerroksessa
25 kg/cm2, sitä lähinnä
alemmassa kerrokses-
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Taulukko 3: Rautabetonin sallitut jännitykset. [26, s. 148.]
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Betonin murtolujuus 20x20x20 cm3 koekuutioilla 28 vuorokauden iässä:
1913 (Helsinki) 1926 (Helsinki) 1929 (Koko maa) 1936 (Koko maa)






Taulukko 4: Betonin murtolujuus. [26, s. 148.]
6.13.3 Puurakenteiden sallitut jännitykset
Puurakenteiden sallitut jännitykset ennen toista maailmansotaa edeltävissä







Puristusjännitys yleensä 70 kg/cm2      -      -
Vetojännitys yleensä 70 kg/cm2      -      -
Puristusjännitys syiden suuntaan      - 80 kg/cm2 80 kg/cm2
Puristus- ja vetojännitys syiden
suuntaan taivutuksen alaisissa ra-
kenteissa
     - 90 kg/cm2 90 kg/cm2
Puristus kohtisuoraan syitä vastaan
koko leveydeltä
     - 15 kg/cm2 15 kg/cm2
Puristus kohtisuoraan syitä vastaan
osalta leveyttä
     - 25 kg/cm2 25 kg/cm2
Leikkausjännitys syiden suuntaan 8 kg/cm2 12 kg/cm2 12 kg/cm2
Leikkausjännitys syitä vastaan 16 kg/cm2      -      -





** Ilmakuiva, suorasyinen havupuu, jossa ei ole haitallisia oksia tai muita vikoja.
Nurjahdusvaaran alaisissa rakenteissa tulee pienemmän hitausmomenttiin olla
vähintään 70 Pl2 cm4, jossa P = kuorma tonneissa ja l = nurjahduspituus metreissä.
*** Ilmakuiva, suorasyinen havupuu, jossa ei ole haitallisia oksia tai muita vikoja.
Nurjahdusvaaran alaisissa rakenteissa tulee pienemmän hitausmomentin olla vä-
hintään
70 Pl2 cm4, jossa P = kuorma tonneissa ja l = nurjahduspituus metreissä, jos l/i on
suurempi tai yhtä suuri kuin 100 (i = pienin hitaussäde). Siinä tapauksessa, että l/i
on pienempi kuin 100, on nurjahdusvaara tarkistettava Tetmajerin ohjeiden mu-
kaan.
Taulukko 3: Puurakenteiden sallitut jännitykset. [26, s. 149.]
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6.13.4 Tiilen ja laastin sallitut jännitykset
Tiilet jaoteltiin lujuutensa puolesta kolmeen luokkaan: Koviksi poltettuihin,
normaalisiin ja toisen luokan tiiliin. [26, s. 149 - 150.]
Tiilityyppi 10 tiilen koesarjasta 5 huonoimman puristuslu-
juuden keskiarvo
Koviksi poltetut tiilet Vähintään 230 kg/cm2 *
Normaaliset tiilet Vähintään 175 kg/cm2, huonoin väh. 145 kg/cm2
Toisen luokan tiilet Vähintään 125 kg/cm2, huonoin väh. 100 kg/cm2
Taulukko 4: Tiilien vaaditut puristuslujuudet. [26, s. 149.]
Laastikuutioiden (7x7x7 cm3) pu-




Kalkkilaasti 8 kg/cm2 6 kg/cm2
Sementinsekainen laasti 50 kg/cm2 50 kg/cm2
Taulukko 5: Laastin vaadittu puristuslujuus.[26, s. 150.]
Tiilimuurien ja pilarien sallitut jännitykset 1929
(Helsinki) ja 1932 (Koko maa)*
Toisen luokan tiilet, kalkkilaasti 7 kg/cm2
Koviksi poltetut ja normaaliset tiilet, kalkkilaasti 10 kg/cm2
Normaaliset tiilet, sementinsekainen laasti 16 kg/cm2
Koviksi poltetut, sementinsekainen laasti 20 kg/cm2
*Kalkkilaastilla muuratut pilarit ja seinät: Kun seinän ja pilarin korkeuden (h) suhde
sen pienimpään poikkimittaan (b) kasvoi 6:sta 12:een, tuli sallittuja jännityksiä
alentaa 50 %:lla. Väliarvot tuli interpoloida lineaarisesti. Jos h/b>12, ei seinää tai
pilaria saanut käyttää kantavana.
Sementinsekaisella laastilla muuratut pilarit ja seinät: Kun h/b kasvoi 6:sta 15:een,
tuli sallittuja jännityksiä alentaa niin, että se normaalisille tiilille oli 7 kg/cm2 ja ko-
viksi poltetuille tiilille 9 kg/cm2. Väliarvot tuli interpoloida lineaarisesti. Jos h/b>15,
ei seinää saanut käyttää kantavana. Edellä esitetyt sallitut jännitykset edellyttivät,
että sauman vahvuus oli pienempi tai yhtä suuri kuin 12 mm. Jos käytettiin pak-
sumpia saumoja, tuli sallittuja jännityksiä vähentää.
Taulukko 6: Tiilimuurien vaaditut puristuslujuudet. [26, s. 150.]
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6.13.5 Maalajien kantavuusarvot
Ensimmäiset valtakunnalliset pohjarakennusmääräykset annettiin vuonna
1932. Hiesulle, savelle, liejulle ja turpeelle perustaminen kiellettiin ilman
tarkkoja pohjatutkimuksia. Pehmeiden maalajien sallitut rasitukset pätivät
vain siinä tapauksessa, että niiden luonnollisena kerrospaksuutena oli vähin-
tään 3 metriä. [26, s. 150.]
Sallitut kuormitukset
Puhdas hieta 1 kg/cm2
Jossain määrin saven ja hiedan sekainen
hiekka
2 kg/cm2
Puhdas hiekka 3 kg/cm2
Hiekkakerroksinen sora 4 kg/cm2
Puhdas sora 5 kg/cm2
Kiinteä ja karkea sora, kiinteä savi ja hiesu-
köyhä moreeni
6 kg/cm2
Kovaan pohjaan saakka ulottuva, latvastaan
vähintään
7'' paksu ja rungoltaan suora puupaalu
7000 kg/paalu
Taulukko 7: Maalajien kantavuusarvot. [26, s. 150.]
6.13.6 Rautarakenteiden sallitut jännitykset
Ensimmäiset rautarakenteita koskevat viralliset määräykset annettiin vuonna
1913, ja ne koskivat rakentamista Helsingissä. Vuonna 1932 julkaistiin en-
simmäiset valtakunnalliset rautarakennemääräykset.
Rautarakenteiden sallitut jänni-







Rautapalkit, ristikot ja levykan-
nattajat: vetojännitys
1000 kg/cm2 1200 kg/cm2 1200 kg/cm2
Rautapalkit, ristikot ja levykan-
nattajat: puristusjännitys
1000 kg/cm2 1200 kg/cm2 1200 kg/cm2
Rautapalkit: leikkausjännitys 800 kg/cm2 800 kg/cm2 800 kg/cm2
Ristikot ja levykannattajat: leik-
kausjännitys
600 - 800 kg/cm2 800 kg/cm2 800 kg/cm2
Valurauta: veto 250 kg/cm2       -      -
Valurauta: puristus 500 kg/cm2      -    -
Valurauta: leikkaus 200 kg/cm2 1000 kg/cm2 1000 kg/cm2




7.1.1 Vanhoissa rakennuksissa esiintyvä terveydelle haitalliset aineet
Purkutöissä pitää varautua erikoisosaamista vaativaan purkuun, mikäli on
epäilys, että rakennuksessa on käytetty terveydelle haitallisia materiaaleja.
Teollisuusrakennuksissa haitalliset materiaalit ja rakenteisiin joutuneet hai-
talliset aineet ovat ennemminkin sääntö kuin poikkeus. [30.]
Asbesti
Tavanomaisin vaarallinen aine asuinkerrostaloissa on asbesti. Asbestia on
käytetty rakennustarvikkeiden valmistuksessa Suomessa 1920-luvulta 1980-
luvun loppupuolelle saakka. Todennäköisesti lähes jokaisessa tänä aikana
rakennetussa asuinkerrostalossa on käytetty asbestipitoisia tarvikkeita. As-
bestipitoinen rakennustarvike on voitu asentaa joko rakennusvaiheessa tai
myöhemmin korjaustöissä. Eniten asbestia on käytetty 1960 - 70-luvuilla.
[31.]
Asbestia esiintyy suuressa joukossa erilaisia tuotteita, kuten langoissa, kan-
kaissa, eristeissä ja levyissä. Se kestää korkeita lämpötiloja, minkä vuoksi
sitä on käytetty palosuojaukseen, paloseinien- ja katkojen tekemiseen ja nii-
den tiivistyksiin ja lämmöneristyksiin. Kuituja on käytetty lujitteena eristys-
massoissa, asbestisementtilevyissä ja muovilaatoissa. Edullisen hintansa
vuoksi sitä on käytetty täyteaineena muoveissa, ja sillä on parannettu maali-
en, liimojen, tasoitteiden ja kittien käyttöominaisuuksia. Ruiskutettu asbesti
vaimentaa hyvin tilojen jälkikaiuntaa. Sähkölaitteissa asbestin käyttö perus-
tuu eristys- ja kipinänsuojaus ominaisuuksiin. Emäksenkestävyytensä vuoksi
sitä on käytetty suojaeristeenä betonia vastaan. Näiden tarvikkeiden voidaan
varmuudella todeta sisältävän asbestia vasta laboratoriokokein. Asbestia ei
voi haistaa eikä sillä ole tunnistettavaa makua, joten sen tunnistaminen ul-
koisten ominaisuuksien perusteella voi olla vaikeaa. [31.]
Mikäli on epäilys, että työmaalla saattaa olla asbestipitoisia rakennustarvik-
keita, pitää siellä suorittaa asbestikartoitus. Jos asbestia löytyy, sen purka-
minen kuuluu siihen pätevöityneelle asbestisaneeraajalle. [31.]
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Teollisuusrakennukset
Teollisuuskiinteistöön rakennettaessa haitallisten aineiden kirjo saattaa olla
laaja. Lähtökohtaisesti kaikissa teollisista tuotantoa tekevissä kiinteistöissä
on terveydelle haitallisia aineita. Aineet voivat olla peräisin käytetyistä ra-
kennusmateriaaleista tai ne ovat syntyneet tuotannossa. [30.]
Rakennuksissa esiintyviä haitallisia aineita ovat muun muassa raskasmetal-
lit, mineraaliöljyt, PCB-öljyt, asbesti, syanidi ja PAH-yhdisteet. Maa-ainekset
rakennuksen alla tai ympäristössä saattavat olla saastuneita. Jos haitallisia
aineita ei voi purkaa pois, ne pitää kapseloida. Kapseloinnista on merkittävä
tiedot huoltokirjaan käyttäjälle. [30.]
Haitallisten aineiden kartoittaminen ja purkaminen on asiaan vihkiytyneen
ammattilaisen työtä. Näytteenotto pitää ulottaa syvälle rakenteisiin, maape-
rässä jopa perusmaahan saakka. Näytteenottajalta vaaditaan perehtynei-
syyttä jäämäyhdisteisiin, näytteenottomenetelmiin, suojauksiin ja näytteiden
käsittelyyn. [30.]
7.2 Väliaikaistuennat
Rakennesuunnittelijan tulee laatia kantavien rakenteiden purkusuunnitelma.
Purkusuunnitelmassa tulee selvitä purkujärjestys ja väliaikaistuennat ja osoi-
tettava rakennuksen stabiliteetin säilyminen purkutyön aikana. Purusta ai-
heutuvat dynaamiset kuormat on huomioitava. Tasopiirustuksessa on osoi-
tettava vanhat rakenteet, jäävät rakenteet ja uudet aukot. [32.]
7.3 Vesivahinkojen ehkäiseminen
Vesivahinkojen estämiseksi työvaiheet, joissa vesikate joudutaan poista-
maan, on suunniteltava erityisellä huolellisuudella. On sulaa hulluutta avata
suuria kattopinta-aloja samanaikaisesti pitkäksi aikaa ja yrittää suojata niitä
pressuilla. Jostain pääsee aina vuotamaan, ja varsinkin jos vanha välipohja-
täyte on säilytetty, seuraukset ovat työläitä.
Kastunut täyte pitää poistaa niin laajalta alueelta, ettei sitä varmasti jää mu-
himaan rakenteeseen. Märät puu- ja betonirakenteet pitää kuivattaa, ja
alempien kerrosten vauriot korjata. Vesivahinko ei paranna urakoitsijan luo-
tettavuutta taloyhtiön eikä varsinkaan alakerran asukkaan silmissä. Taloyh-
51 
tiötä kannattaa kuitenkin jo heti aluksi varoittaa, että vesikattotöissä on aina
vesivahingon vaara.
Aukkoja avatessa kannattaa käyttää sääennustusyrityksen palveluita. Ulla-
kolla löytynee aina jotain keskeneräistä tekemistä niin, ettei vesikattoa tarvit-
se purkaa juuri sateisimpana päivänä. Loivilla peltikatto-osilla, joissa joka ta-
pauksessa pitää katepellin alle asentaa bitumikermi, kannattaa kermi asen-
taa heti rakenteiden valmistuttua. Pellityksellä ei sen jälkeen ole kiirettä.
7.4 Varastointi
Ullakkotyömailla ei yleensä ole ylimääräistä tilaa rakennustarvikkeiden va-
rastointiin, joten tilausten pitää tulla työmaalle kädestä suuhun periaatteella.
Materiaalien varastointi ahtaissa tiloissa tekee työskentelystä hankalaa, ja
niiden edestakaisin siirtelyyn kuluu turhaa aikaa. Vaikka ylimääräistä tilaa
olisikin, välipohja ei ehkä kuitenkaan kestä varastoinnin kuormaa. Sen lisäksi
ne ovat kolhiintumisvaarassa ahtaissa tiloissa. Jotta työmaalle tulisi oikeaa
tavaraa oikeaan aikaan, pitää aikataulun suunnittelussa onnistua. Rakenne-
suunnittelija ilmoittaa varastoinnin sallitun neliökuormituksen työmaalle.
Kuva 25: Asiallisesti suojattu terassi.
Vanerin päällä on kattohuopa.
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7.5 Nostot
Rakennustarvikkeiden ja purkujätteiden kuljettaminen pitäisi aina tehdä ra-
kennuksen ulkopuolisilla hisseillä, nostureilla ja kouruilla. Nostoja varten tar-
vitaan hissi ja nostoaukko. Nostoaukko on yksi potentiaalisista vesivahinko-
alueista, jonka sääsuojauksesta pitää huolehtia heti aukon puhkaisun yhtey-
dessä. Kevytpeitteet eivät ole tuulisilla katoilla sopivia suojaukseen missään
tilanteessa. Nostoaukko pitää sijoittaa paikkaan, jossa sitä voidaan käyttää
koko työmaan ajan, eli viimeiseksi valmistuvaan asuntoon.
Nostot pitää huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Minkä mittaisia palkkeja on
ylipäänsä mahdollista nostaa sisälle niin, että ne vielä mahtuu kääntymään,
onko nostopaikassa kadulla valaisin- tai raitiovaunukaapeleita ja niin edel-
leen. Porttikongit ovat yleensä niin ahtaita, että sisäpihan puolelta nostoja ei
voida tehdä.
7.6 Katualueiden vuokraus kaupungilta
Ullakkokohteessa joudutaankin vuokraamaan kaupungilta yleistä katu- tai
puistoaluetta työmaan käyttöön. Alue on vuokrattava, mikäli sille sijoittaa te-
lineitä, laastiaseman, parakkeja tai sen joutuu esimerkiksi turvallisuussyistä
aitaamaan. Alueita vuokraa rakennusvirasto. Ilmoitus työstä on tehtävä vä-
hintään seitsemän päivää ennen suunniteltua työn aloitusta. [33.]
Vuokran suuruus ei ole kohtuuton. Vuonna 2008 hinnat vaihtelivat 0,50 –
2,50 € välillä viikossa, riippuen alueen sijainnista ja merkityksestä liikenteen
Kuva 26: Nostoaukko.
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kannalta. Vuokran saa vielä puoleen hintaan, mikäli kadulle jää vähintään
1,5 metriä leveä ja 2,2 metriä korkea käytävä. [33.]
7.7 Aikataulu
Aikataulun suunnittelu on uudiskohdetta vaikeampaa, koska työ on käsityö-
valtaista ja sen eteneminen on vaikeasti ennustettavissa. Hyvä suunnittelu
on edellytys onnistuneelle toteutukselle, vaikka suunnitelmat saattavatkin
muuttua työn aikana rakennuksen aiheuttamien yllätysten takia. Koska va-
rastointiin työmaalla ei ole tilaa, voi tavaran toimituksien vuoksi aiheutua
työhön seisontaa. Yksityiskohtien työstämiseen kuluvaa aikaa on vaikeaa
arvioida. Lisäksi mahdollisten ja todennäköisten rakentamisen aiheuttamien
vaurioiden korjaaminen vie aikaa. [5.]
7.8 Suunnitelmien revisiot
Koska rakennusaikaisilta muutoksilta todennäköisesti ei voida välttyä, on
tärkeää huolehtia siitä, että työntekijöillä on aina uusimmat revisiot suunni-
telmista ja että vanhat revisiot hävitetään. Työmaalla piirustukset kannattaa
säilyttää järjestyksessä tietyssä paikassa, jotta tämä voisi toteutua.
Suunnitelmien rakennusaikaiset muutokset jättävät urakoitsijalle suuren vas-
tuun työn lopputuloksesta, mikäli suunnittelijat eivät ehdi reagoimaan muu-
toksiin ennen työn toteuttamista. Tällaisessa nurinkurisessa järjestyksessä
eteneminen koituu kalliiksi, jos työmaan toteutusratkaisu ei tyydytä suunnit-
telijaa ja jo tehty työ joudutaankin korjaamaan.
Ullakkorakentamiskohteen suunnittelijoiden sopimuksessa pitäisi olla kohta,
joissa työnaikaisen suunnittelun ehdot sovitaan. Tarpeeksi ei voi myöskään
korostaa suunnittelun koordinaattorin merkitystä: että hankkeessa on kaikki-
en tuntema toimivaltainen taho suunnitelmien muutoksien teetättämiseen.
7.9 Työn valvonta
Tavalliseen uudisrakennustyömaahan tottuneelle tekijälle ullakko on poik-
keava ja vaativa ympäristö. Työnvalvonnan ja -ohjauksen tarve korostuu ul-
lakkorakentamisessa, sillä työvirheiden paikkoja on paljon ja niiden korjaa-
minen on hidasta. Ullakolla voi olla erikoiskohtia, joita vanhoihin rakenteisiin
vihkiytymätön ei tunne. Esimerkiksi hormiseinät näyttävät päällepäin tavalli-
silta tiilimuureilta, joihin mieluusti tehdään kaikenlaisia kiinnityksiä ja telineitä.
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Kiinnityksillä kuitenkin rikotaan ohutseinäiset hormistot ja pilataan yhden tai
useamman asunnon ilmanvaihto. Asia huomataan ehkä vasta ullakon val-
mistuttua. Tällaisten virheiden korjaaminen jälkeenpäin on ikävää ja kallista.
7.10 Yhteydenpito taloyhtiöön
Kaikkien osapuolien kannalta rakennusvaihe sujuu mukavammin, jos taloyh-
tiö palkkaa oman valvojan tai rakennuttajakonsultin, joka hoitaa yhteydenpi-
don työmaahan ja valvoo työtä. Urakoitsijallekin on taattava työrauha. Tilan-
ne on sietämätön, jos vuorotellen jokainen talon asukas poikkeaa keskuste-
lemaan toiveistaan. Urakoitsijan ei sinänsä pidä polttaa pinnaansa kiinnos-
tuneista uteluista ja kommenteista, koska niitä ei kuitenkaan voi välttää: ra-
kentaminen on ala, josta monella on omia kokemuksia, joita muistella.
Pienillä eleillä voi olla suuri vaikutus myönteisen työskentelyilmapiirin säilyt-
tämisessä. Porrashuoneen pitäminen siistimpänä kuin alimmalla siedettäväl-
lä tasolla ei lopulta maksa paljon, mutta luo hyvää henkeä ja luottamusta
urakoitsijaa kohtaan. Asumisviihtyvyyttä parantavien töiden laadussa ei kan-
nata hutiloida, sillä ne ovat ainoat toimenpiteet, jotka näkyvästi hyödyttävät
talon vanhoja asukkaita. He sentään joutuvat sietämään kuukausien hermo-
ja raastavan metelöinnin omassa talossaan. Jos työntekijät vielä käyttäytyvät




8.1.1 Vaikutukset kaupunkikuvaan ja asuntosuunnittelu
Helsingin kaupungin teettämässä ullakkorakentamisen seurantatutkimuk-
sessa todetaan, että ullakkorakentaminen ei ole oleellisesti muuttanut kau-
punkikuvaa tai vaikuttanut pihojen tai katujen valaistusolosuhteisiin, koska
rakentaminen on tapahtunut olemassa olevien rakenteiden sisäpuolella.
Jossain määrin se on vaikuttanut kaupunkikuvaan rikastuttavasti, sillä ullak-
koasunnot ovat lisänneet kattojen pienmittakaavaisuutta, ja joissain tapauk-
sissa avoimessa kaupunkitilassa on kaupunkikuvaa pystytty parantamaan.
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Ullakkorakentaminen on aiheuttanut keskimäärin e=0,3 lisäyksen tontin te-
hokkuuslukuun. [2, s. 6 - 7.]
Vaikka rakennettujen ullakkoasuntojen määrä on jäänyt melko vähäiseksi,
ullakkorakentamisella arvioidaan silti olleen merkittävää vaikutusta asumis-
kulttuurin kehittymiseen ja vanhojen rakennusten kunnostamiseen. Valmiis-
sa kaupunkiympäristössä ne ovat tarjonneet piristävän vaihtoehdon asu-
mismuotoa valittaessa. [3, s.5.]
Seurantatutkimuksen mukaan asuntosuunnittelussa on onnistuttu vaihtele-
vasti. Joissain toteutetuissa kohteissa vinokattoisuudesta ja huoneiden ma-
taluudesta on aiheutunut haittaa. Asuntojen sijoittaminen leveärunkoiseen
rakennukseen on johtanut yksipuolisiin asuntoihin tai pitkiin, kapeisiin huo-
neistoihin. Asunnon aukeamista ainoastaan pohjoiseen ilmansuuntaan ei
yleensä ole hyväksytty. Ullakkoasuntoihin on useissa tapauksissa rakennet-
tu terassi tai parveke. [2, s. 6.]
8.1.2 Taloyhtiön yleistä asumisviihtyvyyttä parantavat toimenpiteet
Yleisesti ullakkorakentamisella on ollut myönteisiä vaikutuksia taloyhtiöiden
viihtyisyyteen ja kaupunkikuvaan. Taloyhtiöiden viihtyisyyttä on parannettu
pihan kunnostamisella ja uusien yhteistilojen rakentamisella. Tavallisia toi-
mia pihan kunnostamiseksi ovat olleet istutusten lisääminen ja valaistuksen
parantaminen, leikkipaikkojen rakentaminen ja asfaltin korvaaminen nurmel-
la, hiekalla ja kiveyksillä. Parhaiten on onnistuttu kohteissa, joissa asfalttipin-
tojen osuus on ollut vähäinen, koska tummat asfalttipinnat vähentävät olen-
naisesti kerrostalopihojen valoisuutta. Roskalaatikot on usein aidattu tai niille
on rakennettu jätekatos- tai huone. Autojen pysäköinti on siirretty pois oles-
kelupihalta. Uusia taloyhtiön yhteistiloja ovat olleet muun muassa talosauna,
irtain-, polkupyörä- ja ulkoiluvälinevarastot, pesutupa, pyykinkuivaustila, ker-
hohuone, kylmävarasto, kuntosali ja leikkihuone. [2, s. 6 - 7.]
8.1.3 Asukkaiden kokemukset
Asukkaiden huolenaiheita hanketta kohtaan ovat olleet rakennustöiden ai-
heuttama häiriö, purkujätteiden kuljetuksesta aiheutuva porraskäytävän sot-
keutuminen ja kolhiintuminen ja irtaimistovarastojen menettäminen tai pie-
nentyminen. Etenkin ylimpien kerrosten asukkaat ovat olleet huolissaan ve-
sivahinkojen tai piikkausten aiheuttamista vaurioista asunnoissaan. Ylimmän
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kerroksen asukkaat ovat saattaneet vastustaa hanketta, koska sen myötä he
ovat menettäneet asemansa ylimmän kerroksen haltijoina. [2, s. 9.]
Rakentamisen jälkeen asukkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä hankkee-
seen. Pihan kunnostus ja uudet yhteistilat ovat lisänneet asukkaiden kontak-
teja toistensa kanssa. [2, s. 9.]
8.1.4 Rakennustyön onnistuminen
Rakentamisessa on tullut esiin yllättäviä rakenteellisia puutteellisuuksia, jot-
ka ovat selvinneet vasta rakennustöiden edetessä. Puutteellisten asiakirjo-
jen, esimerkiksi rakennesuunnitelmien, vuoksi todellisen tilanteen selvittämi-
nen on ollut vaikeaa ja edellyttänyt tutkimusta paikan päällä. [2, s. 6 - 11.]
Rakennustyöt ovat laajentuneet koskemaan myös ullakon alapuolista kerros-
ta, joissain tapauksissa jopa perustuksia. Useissa tapauksissa ullakkoraken-
taminen on edellyttänyt koko katon uusimista ja LVIS-töitä muualla raken-
nuksessa. Palo-, ääni- ja rakenneteknisiä määräyksiä on jouduttu sovelta-
maan tapauskohtaisesti olemassa olevien realiteettien pohjalta. [2, s. 6 - 11.]
8.1.5 Taloudellinen onnistuminen taloyhtiön näkökulmasta
Yleisesti ullakkorakentamisella on pystytty keventämään taloyhtiöiden kus-
tannuksia talossa muualla tehdyissä korjaustöissä, mutta joissain tapauksis-
sa myyntiaikojen pitkittyminen ja kustannusarvioiden pettäminen ovat aiheut-
taneet taloyhtiöille vaikeuksia. [2, s.6.]
8.1.6 Ullakkoasuntojen hinnat
Ullakkoasuntojen hintoja on vaikea verrata keskenään, sillä asunnot poik-
keavat toisistaan huomattavan paljon. Ullakkohuoneisto voi olla ahdas, valo-
ton ja matala, tai monimuotoinen avara luksus-asunto omalla näköalatornilla
varustettuna. Saman talon muihin asuntoihin verrattuna ullakkohuoneistojen
neliöhinnat ovat yleensä kuitenkin selvästi korkeammat. [34.]
8.1.7 Rakennuttajat
Jos taloyhtiö toimii itse ullakkokohteen rakennuttajana, sen pitää varautua
suureen työmäärään sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa. Taloudelli-
set riskit, myyntiajan pitkittyminen ja kustannusten ylittyminen ovat aiheutta-
neet erimielisyyksiä osakkeenomistajien kesken. [2, s. 9.]
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Useimmissa kohteissa taloyhtiöt ovat myyneet rakennusoikeuden urakoitsi-
jalle, joka on vastannut rakentamisen toteutuksesta ja asuntojen myynnistä.
Sopimuksen tulkinnasta on monissa tapauksissa aiheutunut riitoja taloyhtiön
ja urakoitsijan välillä, koska sopimukset ovat olleet puutteellisia ja rakennus-
työstä on aiheutunut asukkaille oletettua enemmän haittaa ja häiriötä. Ra-
kennusoikeuden myyneet taloyhtiöt eivät myöskään kaikissa tapauksissa ole
ymmärtäneet valvoa rakennustyötä riittävästi, eivätkä ole sopineet valvon-
nan järjestämisestä. [3, s 2.]
8.1.8 Rakentajat
Rakennusliikkeet tuntevat yleistä mielenkiintoa ullakkorakentamista kohtaan,
ja joillain rakennusliikkeillä on erikoistunut yksikkö ullakkorakentamiseen.
Taloudellisia tietoja ei anneta julkisuuteen, ja tarjouksia esitetään varauksel-
lisesti, koska epävarmuustekijät ja käsityö nostavat rakentamiskustannuksia.
Yleensä hankkeet ovat tehty kokonaisurakkana, joka on käsittänyt myös
muita toimenpiteitä kuin ullakkorakentamista. Tästä johtuen urakan erittely
puhtaasti ullakkorakentamisen osalta on vaikeaa. [2, s. 10.]
8.1.9 Hankkeiden käsittely rakennusvalvonnassa
Rakennusvalvonnassa on melko vakiintunut käytäntö ullakkorakentamisen
lupahakemusten käsittelystä. Suunnitelmien tarkastus on keskimääräistä
hankalampaa ja hitaampaa. Keskimääräinen ullakon rakennuslupahake-
mukseen kuluva käsittelyaika on ollut 5,9 kuukautta. Rakennustöiden aikana
tapahtuvat suunnitelmien muutokset eivät usein tule valvonnan tietoon. [3, s.
4; 2, s. 10.]
Rakennussuunnittelun eri vaiheissa pyydetyt toimikuntien ja asiantuntijoiden
ennakkolausunnot ovat helpottaneet suunnitelmien käsittelyä rakennusval-
vonnassa. [2, s. 11.]
9 VANHAT RAKENTEET JA RAKENNUKSET
Tässä luvussa esitellään suppeasti ullakkorakentamisen kannalta tärkeimpi-
en aikakausien arkkitehtuuria ja rakentamistapoja. Varsinkin suunnittelijoi-
den, mutta myös rakentajien on tärkeää tuntea kohteen rakenteet, jotta niitä
voitaisiin hyödyntää järkevällä tavalla ja toisaalta välttää tekemästä niiden lu-
juutta heikentäviä virheitä. Myös kohteen rakentamisaikakauden arkkitehtuu-
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rin tunteminen on välttämätöntä kunniallisen lopputuotoksen aikaansaami-
seksi.
9.1 Rakennusosat
9.1.1 Perustukset ja kellari
Maapohjan kantavuudet ja puu- ja betonipaalujen sallitut jännitykset normi-
tettiin ensimmäisen kerran virallisesti vuonna 1932. Siihen asti talojen perus-
taminen perustui kokemukseen ja rakennusoppaisiin. Perustamistapaan vai-
kutti maaperän maalajikoostumus, erilaisten maakerrosten paksuus ja kalte-
vuus, kantavan kerroksen korkeusasema ja pohjaveden korkeus. [26, s. 56.]
Perustamistapoja olivat kallio-, maanvarainen ja paaluperustaminen. Yksin-
kertaisinta perustaminen oli kalliolle: perusmuuri voitiin rakentaa suoraan ta-
saiseksi louhitun kallion päälle. [26, s. 56.]
Maanvaraiset perustukset kaivettiin roudalta suojaan 1,6 – 2 metrin syvyy-
teen paikkakunnan mukaan. Perustuksena saattoi olla joko hirsiarinan päälle
luonnonkivistä ladottu perusmuuri tai sora-arinan päälle säästöbetonista va-
lettu betoniantura ja perusmuuri. Säästöbetonissa sementtiä oli vähän, ja be-
tonin säästämiseksi sekaan heitettiin ”pään kokoisia graniittilohkareita”. Hir-
siarina peitettiin savella, koska puuosien on säilyttävä kosteina, jotteivät ne
alkaisi lahota. Yleensä kivilatomusta ei sidottu laastilla, vaan kivet ladottiin
päällekkäin niin sanottuna kylmämuurina. [26, s. 56 - 61.]
Pehmeillä maalajeilla perustukset jouduttiin paaluttamaan vajoamisen estä-
miseksi. Puupaalut juntattiin maahan miesvoimin ja liitettiin hirsiarinaan tap-
piliitoksin, joten paalurivien tuli olla suoria ja kaikki paalut piti katkaista sa-
malta korkeudelta. Paalujen tuli lahoamisen vuoksi olla pohjaveden pinnan
alapuolella. Säästöbetonianturoiden paalutus oli hieman helpompaa kuin
hirsiarinoiden, koska anturan sisään jäävien paalujen päiden ei tarvinnut olla
niin suorissa riveissä ja samalta korkeudelta katkaistuja. [26, s. 56 - 61.]
Luonnonkivimuurin kellarin puolelle muurattiin yleensä tiiliverhous. Seinä ve-
deneristettiin kivimuurin sisäpinnalla bitumisivelyllä tai kivihiilitervalla. Kella-
rin lattia vedeneristettiin 5 - 20 cm kerroksella valuasfalttia tai kivihiilestä ja
hiekasta sekoitetulla ”pirunpojalla”. Valuasfaltti tarkoitti bitumin, hiekan ja ki-
vihiilitervan sekoitus. Usein asfaltista puhuttaessa tarkoitettiin bitumia. [26, s.
60 - 63.]
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Vedenpainetta vastaan kellarin lattia alle muurattiin ylösalaisin käännettyjä
holveja, jotka tukeutuivat kellarin seiniin ja perustuksiin, ja tarvittaessa myös
ratakiskoihin tai I-rautoihin. Vedeneristyskerroksena toimi valuasfaltti, joka
valettiin kahden holvauskerroksen väliin useassa kerroksessa. 1890-luvulla
vedenpaineholveja tehtiin myös betonista. 1900-luvun alussa rautabe-
tonilaatta syrjäytti tiiliholvit kellarin lattiarakenteina. Vedeneristys sijoitettiin
kahden betonilaatan väliin, joista ylempi oli vankasti raudoitettu. Samalla ve-
deneristyshuopa korvasi valuasfaltin vedeneristysmateriaalina. [26, s. 61 -
63.]
Kuva 28: Paaluperustus säästöbe-
tonista. [26, s. 57.]
Kuva 27: Paalutettu hirsiarinape-
rustus. [26, s. 57.]
Kuva 29: Luonnonkivistä ladottu
perusmuuri.  Vedeneristyksenä





Toiseen maailmansotaan asti yleisin seinätyyppi oli kahden kiven punatiiles-
tä muurattu täystiiliseinä, jonka julkisivut joko rapattiin ja maalattiin kalkki-
maalilla tai jätettiin puhtaaksimuuratuksi. Molemmin puolin rapattuna kahden
kiven seinän paksuus oli noin 60 cm. Vuosina 1875 - 1917 Helsingin raken-
nusjärjestys vaati viisikerroksisten talojen alimmassa kerroksessa kahden ja
puolen kiven muuria. [26, s. 64.]
Seinän paksuutta ei määrännyt niinkään kantavuus kuin lämmöneristämi-
nen. 1895 asti rakennusjärjestys salli muissa kuin pohjakerroksen seinissä
puolentoista kiven muurauksen ja kahdessa ylimmässä kerroksessa 1 ¾ ki-
ven seinän. Yleisesti kuitenkin oltiin sitä mieltä, ettei Suomen oloissa ulko-
seinä voinut lämmöneristyksen kannalta olla alle kahden kiven paksuinen.
[26, s. 64.]
Myös muita kuin täystiiliseiniä rakennettiin. 1900-luvun vaihteessa varsinkin
katutason julkisivuissa yleistyi luonnonkivipinta. Kokonaisia julkisivuja luon-
nonkivestä ei yleensä rakennettu sen kalleuden vuoksi. Luonnonkiviverhous
oli tavallisesti 15 - 25 cm paksu. Kosteuden kulkeutumisen luonnonkivestä
tiilimuuriin estämiseksi luonnonkivien tausta siveltiin kivihiilipiellä tai materi-
aalien väliin jätettiin ilmarako. 1920–30-luvuilla luonnonkiven korvasi terasti-
rappaus, jonka pinta käsiteltiin luonnonkiven tapaan hakkaamalla. [26, s.
69.]
Tiilimuuriin saatettiin tiilten säästämiseksi ja lämmöneristyksen parantami-
seksi jättää ilmarakoja. Kovin yleistä ilmarakojen jättäminen ei kuitenkaan
ilmeisesti ole, sillä ilmaraollisen seinän muuraaminen oli hankalampaa kuin
täystiilisen ja siten kalliimpaa. [26, s. 70.]
Lämmöneristystä saatiin parannettua 1930-luvusta eteenpäin muuraamalla
ulkoseinät reikätiilistä. Tämä mahdollisti ulkoseinän ohentamisen puolentois-
ta kiven paksuiseksi. Reikätiilistä muuratun puolentoista kiven seinän läm-
möneristysarvo on parempi kuin kahden kiven täystiilisen seinän. Tiilen pu-
ristuslujuus ei kärsinyt rei'ityksestä. [26, s. 70 - 71.]
1920 - 30-luvuilla uudet, täystiiliä paremmat lämmöneristeet ilmestyivät ko-
keilumielessä talojen ulkoseinärakenteisiin. Ulkoseinän kantavana rakentee-
na oli puolentoista kiven tiilimuuri, johon oli liitetty erillinen lämmöneristeker-
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ros. Se saattoi olla esimerkiksi hohkatiiltä, korkkia, huokoista puukuitulevyä
tai kevytbetonia. [26, s. 71.]
9.1.3 Kevyet väliseinät
Suurin osa vanhimpien kerrostalojen sisäisistä väliseinistä oli raskaita tiili-
muureja. Rautabetonitekniikan myötä kevyet väliseinät yleistyivät, koska uu-
denlaiset välipohjarakenteet tarjosivat kevyille väliseinille notkumattoman
alustan. [35, s. 34 - 35.]
Kevyet huoneistojen väliset seinät tehtiin kaksinkertaisena ja väliin jätettiin
ilmarako. Komeroiden ja vessojen kohdilla huoneistojen väliseinänäkin oli
kuitenkin usein vain yksinkertainen seinä. [35, s. 34 - 35.]
9.1.4 Välipohjat
Puuvälipohjat (-1920)
1900-luvun alkuun asti asuinkerrostalojen välipohjat lähes yksinomaan puu-
kannatteisia. Puutavarana käytettiin jykeviä 15 x 30 cm vasoja 50 - 70 cm
jaolla. Suurilla jänneväleillä palkistoa vahvistettiin lyömällä vasojen kylkiin
lankkuja. Välipohjapalkit tuettiin ulkoseiniltä ja kantavilta väliseiniltä, joihin ne
sidottiin ankkurivasoilla. Palkkien päät suojattiin tiilimuurin kosteutta vastaan
    Kuva 30: Cloisson seinä ja puolen- ja neljänneskiven tiilimuurit. [35, s. 34]
Kuva 31: Scagliola-, luginomassa- ja riksilevyseinät. [35, s. 35.]
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perinteisesti tervalla ja tuohella. 1800-luvun lopulla markkinoille tuli myös te-
ollisesti valmistettuja eristyspapereita ja -pahveja. [26, s. 88 - 89.]
I-rauta ja kiskovälipohjat (1900–1915)
Rautapalkkikannatteisissa välipohjissa käytettiin sekä I-palkkeja että ratakis-
koja. I-palkit olivat tavallisempia, koska niiden kantavuus oli parempi kuin ra-
takiskojen. I-palkit merkittiin pääpiirustukseen yleensä lyhenteellä N.P. tai
N.Pr., jonka perään lisätty luku kertoi korkeuden senttimetreinä. Tavallisesti
palkit sijoitettiin noin metrin jaolla, ja normaali jänneväli oli 5 - 6 metriä. Rau-
takannattajat ankkuroitiin kantaviin muureihin tarvittavin välein niitatuilla tai
pultatuilla ankkuriraudoilla. [26, s. 92.]
Kuva 32: Kellarin rakenteet: Luonnonkiviperustus, puiset välipohjapalkit ja
kappaholvaus. [35, s. 43.]
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· I-raudat ja tiiliholvi. Alapinnas-
sa laastitäyttö.  1890-luvun al-
ku.
· I-raudat ja puinen rossipohja.
1800–1900 -lukujen vaihde.
· I-rautojen palonsuojaus väli-
pohjarakenteessa.




· Betonilaatan raudoituksen  pe-
riaate.
Rautabetonivälipohjat (1905-)
Ensimmäiset rautabetonivälipohjat rakennettiin Suomessa 1900-luvun en-
simmäisellä vuosikymmenellä. Alkuaikojen betonin laadussa oli usein toivo-
misen varaa, eikä vakaviltakaan onnettomuuksilta voitu välttyä. Osaaminen
kuitenkin kehittyi, ja rautabetonivälipohjista tuli yleisin välipohjatyyppi. [26, s.
92.]
Maailmansotien välillä asuinkerrostalojen välipohjat olivat lähes poikkeukset-
ta alalaattapalkistoja. Niiden rakentaminen oli työlästä, mutta betonia sääs-
tävää verrattuna massiivisiin laattoihin. Alalaattapalkistot koostuvat kantavis-
ta palkeista, niiden alapinnassa olevista ohuista rautabetonilaatoista ja pääl-
le rakennettavasta erillisestä lattiarakenteesta, joka yleensä oli palkiston vä-
Kuva 33: I-palkki- ja ratakisko-
kannatteisia välipohjia. [26, s.95]
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liin koolattu puulattia. Tavallinen alalaattapalkistovälipohjan paksuun on 40 -
45 cm. [26, s. 100 - 101.]
Palkkien tavanomainen jänneväli oli 5 -6 metriä, ja ne olivat sijoitettuna 1 -
1,3 metrin jaolla. Palkit tukeutuivat ulkoseiniin ja toisesta päästään yleensä
talon rungon suuntaisiin primääripalkkeihin. Palkkityyppejä oli useita: Yksin-
kertaisin oli 30 - 40 cm korkea ja 10 - 15 cm leveä suorakaide, joka ulottui
tasalevyisenä tuelta tuelle. Optimaaliseen materiaalimenekkiin pyrittäessä
käytettiin vene- eli mahapalkkeja, jossa koko palkkia levennettiin jännevälin
keskellä. Usein palkit levitettiin vain yläosistaan uuman ollessa tasalevyinen.
Näin syntyneet laipat jätettiin raudoittamatta tai raudoitettiin hyvin kevyesti.
Äärimmilleen venytetyssä poikkileikkaukseltaan T-muotoisessa venepalkis-
tossa laipoista tuli niin leveitä, että viereiset palkit olivat keskikohdiltaan yh-
dessä. [26, s. 100 - 101.]
Palkiston väliin jäävä tila täytettiin äänen- ja lämmöneristyksen vuoksi erilai-
silla välipohjatäytteillä. Täytteitä kantava alalaatta oli yleensä 40 mm paksu,
mutta saattoi olla vain 30 mm. Kylpyhuoneiden kohdilla kylpyhuoneen lattia-
laatta valettiin suoraan välipohjatäytteen varaan, jolloin alalaatasta valettiin
paksumpi, esimerkiksi 80 mm. [26, s. 100 - 101.]
Kuva 34: Alalaattapalkisto lautalattialla. [35, s. 56]
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        Kuva 35: Alalaattapalkistoja  [26, s. 101.]




1800-luvun lopun rakentamisohjeen mukaan kattotuolit tehtiin 5 x 6 tuuman
piiruja ja sijoitettiin 120 cm välein. Kattotuolien liitokset olivat tapitettuja puo-
linivelliitoksia. Vielä 1910-luvulla kattotuolit tehtiin yleisesti 4 x 4, 5 x 5 ja 6 x
6 tuuman puutavarasta, mutta kun rakenteita alettiin mitoittaa laskennallises-
ti 1920 -luvusta eteenpäin, oheni käytetty puutavara 2 x 4, 2 x 5 ja 2 x 6 tuu-
man paksuiseksi. Liitoksissa siirryttiin naulaliitoksiin. [26, s. 109.]
Ehdottomasti yleisin vesikattomateriaali oli pelti. Tiilikattoja ei suosittu, koska
se vaati aluskatteen käyttämistä ja jyrkempää kattomuotoa, jolloin katettavaa
pinta-alaa tuli enemmän. Aluskatteena tiilikatoilla käytettiin yleensä katto-






(4) 1950-1960 -luvun tasakattoullakot.
[5, s. 53.]
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9.2 Arkkitehtuuri ja rakenteet 1880 - 1960
9.2.1 Uusrenessanssi 1880–1900
1800-luvun lopulla muodissa ollut romanttinen menneisyyden ihannointi johti
eurooppalaisessa sisustus- ja rakennustaiteessa siihen, että vanhoja histori-
allisia tyylejä - gotiikkaa, rokokoota, barokkia ja romantiikkaa - ryhdyttiin to-
teuttamaan uudelleen. Nimensä mukaisesti uusrenessanssi otti vaikutteensa
renessanssiajan arkkitehtuurista tuoden kaupunkeihin hillitymmän empiren
jälkeen yltäkylläisen runsaasti koristeltuja rakennuksia ja uusrenessanssipa-
latseja. [36; 37; 38.]
Renessanssin juuret ovat 1400 - 1500-lukujen italialaisessa kaupunkiarkki-
tehtuurissa ja antiikin Kreikan ja Rooman arkkitehtuurissa. Uusrenessanssi-
kauden kivitaloissa oli runsaasti kipsikorkokuvia. Puutaloihin tehtiin puuleik-
kauksia tai sorvattuja koristeita. Tyypillisiä koristeaiheita ovat antiikin temp-
peleistä tutut pylväät ja päätykolmiot. Runsaan koristelun vastapainona oli-
vat rauhalliset värisävyt, kuten kellanharmaa, ruskeanharmaa, punertavan-
harmaa ja vihreänharmaa, joilla jäljiteltiin rakennuskivien värejä. Julkisivuille
tyypillistä on kolmijakoinen horisontaalijulkisivu, kerroslistat, symmetrisyys ja
rustikointi alakerroksissa - eli harkkomaisuuden korostaminen kiviä tai laas-
tisaumoja viistämällä. Ikkunoissa oli T-karmit ja ne olivat samanlaisia kerrok-
sittain. Välillä ne esiintyivät pareittain. [36; 37; 38; 39.]




Ulkoseinät Kahden ja puolen tai puolentoista kiven ra-
pattu tai puhtaaksi muurattu täystiilimuuri.
Aukkojen ylitykset Tiilistä holvaamalla.
Kellarin holvi Ristiholvaus, lähempänä vuosisadan vaih-
detta kappaholvaus.
Väli- ja yläpohja Puurakenteisia rossipohjia, jotka kannatet-
tiin ulkoseiniltä ja sydänmuureilta. Sisäkat-
topinnat tikkurapattiin ja koristeltiin runsain
kipsikoristein.
Palopermanto Hiekkapedille lappeelleen ladottu tiili.
Porrassyöksyt Porrashuoneiden kerros- ja lepotasanteet
tehtiin tiilillä holvaten, yleensä ristiholvauk-
sella. Syöksyjen välissä oli kielimuurit.
Syöksyt tehtiin joko yhtenäisellä holvauksel-
la lepotasanteelta kerrostasanteelle tai hol-
vaten askelma askelmalta.
Kantavat väliseinät Yhden kiven muurattuja tiiliseiniä. Talossa
oli yleensä yksi tai kaksi rungon suuntaista
sydänmuuria.
Kevyet väliseinät Joko puolen kiven tiiliseiniä tai tikkurapattu-
ja puurunkoisia ”cloison” -seiniä.
Hormisto Puolen kiven ilma- ja savuhormeja.
Vesikatto Saumattu levypeltikatto tai tiilikate. Tyyliin
kuului lisäksi yhtenäinen balustradeilla ko-
rostettu räystäslinja.
Taulukko 9: Asuinkerrostalon rakenteet 1880–1900. [35, s. 40; 39.]
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9.2.2 Kansallisromantiikka ja Jugend 1890–1920
Jugend oli Suomessa kahdenkymmenennen vuosisadan vaihteessa vaikut-
tanut tyylisuuntaus, joka jätti selkeät jälkensä suomalaiseen arkkitehtuuriin.
Koko Euroopassa tyylille ominaista olivat voimakkaat kansallisromanttiset
piirteet ja kansallisten perinteiden korostaminen. Suomessa kansallisromant-
tinen arkkitehtuuri sai innoitusta venäläistoimien vastustuksesta. Suomalai-
sen tyylin tuli ilmentää kansallista erityislaatua ja vahvistaa kansalaisten us-
koa suomalaisuuteen ja omien juurien syvyyteen. Rakennuksen arkkitehtuuri
saattoi tukeutua säilyneeseen kansanrakennuskulttuuriin, esimerkiksi itä-
suomalaisiin ja karjalaisiin kansanrakennustyyleihin. Rakennuksen ulkonäön
voitiin ajatella ilmentävän kansakunnan luonnetta. Perustana olivat vanhat
suomalaiset kirkot ja linnat sekä pohjalainen ja karjalainen puuarkkitehtuuri.
Ornamentiikka pohjasi pelkistettyihin kasvi- ja eläinaiheisiin ja otti vaikutteita
erityisesti japanilaisesta muotokielestä. Yksilöllinen suunnittelu, rakennusten
epäsymmetriset julkisivut ja ratakiskoilla kannatetut ulokerakenteiset erkkerit
ja keskenään erilaiset parvekkeet, jyrkät katot, tornit ja erikokoiset ikkunat
poikkesivat täysin aiemmista tyyleistä. Julkisivupinnoissa käytettiin luonnon-
kiveä, ”rubble”-muurausta, harmaata graniittia ja vuolukiveä. Ikkunoita oli
useita erilaisia. Niiden yläosat ovat pieniruutuisia. Pintojen värisävyjen tuli ol-
la puhtaita. Kiviainespinnoilla käytettiin kellertäviä ja punertavia sävyjä. Puu-
rakennukset maalattiin vaaleankellertävillä, vaaleanharmailla, kellan- ja olii-
vinvihreillä sävyillä. Katot olivat savitiiltä tai peltiä. Pellitetyt piiput maalattiin
punaisiksi. [36; 37; 38.]




Ulkoseinät Kahden kiven rapattu täystiilimuuri, pohja-
kerroksessa saattoi olla luonnonkiviverho-
us.
Aukkojen ylitykset Tiilistä holvaamalla.
Kellarin holvi Kappaholvaus.
Väli- ja yläpohja Ratakiskokannatteisia raudoittamattomia
betonilaattoja. Kiskot tuettiin ulkoseiniltä ja
sydänmuureilta. Myös puukannatteisia ros-
sipohjia rakennettiin. Välipohjat täytettiin
esimerkiksi turpeella.
Palopermanto Hiekkapedille lappeelleen ladottu tiili.




jen reunoissa oli kantavat ratakiskot.
Kantavat väliseinät Yhden kiven muurattuja tiiliseiniä. Talossa
oli yleensä yksi tai kaksi rungon suuntaista
sydänmuuria.
Kevyet väliseinät Puolen kiven tiiliseiniä tai ”kananpas-
kaseiniksi” kutsuttuja hiekasta, kipsistä ja
kuonasta valmistettuja luginomassaseiniä.
Hormisto Puolen kiven ilma- ja savuhormeja.
Vesikatto Savitiiltä tai peltiä.
Taulukko 10: Asuinkerrostalon rakenteet 1890 - 1920. [35, s. 46, 39]
Kuva 40: Holvattu porrassyöksy. [26, s. 117]
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9.2.3 1920–30 luvun klassismi
Klassismin tyylisuunta oli yleinen etenkin Pohjoismaissa 1920-luvulla, ja tuon
ajan rakennustaiteen pääsuuntausta kutsutaan myös pohjoismaiseksi klas-
sismiksi. Koristeellisten 1800-luvun lopun kertaustyylien ja Jugendin jälkeen
1920-luvun klassismi toi arkkitehtuuriin yksinkertaiset ja pelkistetyn koriste-
lemattomat muodot. Niukat taloudelliset resurssit pakottivat pelkistykseen,
mutta se oli myös ihanteena. Pyrittiin selkeisiin perusmuotoihin, punnittuihin
suhteisiin, harkittuihin vivahteisiin, kohti arkkitehtuurin ajattomia perusteita.
Tyypillisissä 1920-luvun klassismia edustavissa rakennuksissa näkee sile-
äksi rapattuja tai punatiilisiä julkisivuja, voimakkaita ja kylläisiä värisävyjä -
tummanpunaista, syvää keltaista ja erisävyisiä tummanharmaita - sekä
säästeliäästi sijoitettuja pelkistettyjä klassisia koristeaiheita, kuten medaljon-
keja, nauhoja ja pilastereita.  Sisäänkäynnit olivat korostettuja. Julkisivujen
koristelut tehtiin rappauslaastista paikan päällä. Asuntokohtaisia parvekkeita
ei ollut, vain porrashuoneissa oli tuuletusparvekkeita. Ikkunat ovat 6-8-
ruutuisia ja ne sijoiteltiin säännöllisin välein. Vesikattona on levypeltikatto tai
tiilikate. Klassismi näkyi erityisesti Suomen suurissa kaupungeissa lukuisissa
asuinkerrostaloissa ja kaupunginosissa, kuten Helsingin Etu-Töölössä.  Tyy-
lisuunnan suomalaisena monumenttina pidetään J.S. Sirenin suunnittelemaa
eduskuntataloa. Maaseudulla klassismin ihanteena oli palaaminen kansan-
perinteen yksinkertaisuuteen. Tunnuspiirteitä olivat punamultaus, peiterima-
laudoitus ja pieniruutuiset ikkunat yhdessä klassististen yksityiskohtien
kanssa. [35; 36; 37; 38.] ·
Kuva 41: Talo vuodelta 1928. [35, s. 73]
72 
Sisätiloissa tapettikuosit ja värisävyt kävivät taas tummemmiksi. Tumman-
siniset, vihreät ja violetit kukkakuvioiset tapetit koristivat yhä useampaa huo-
netta. Osasyynä tähän oli sähkövalo, joka mahdollisti tummemman sisustuk-
sen. Tilavaikutelma porrashuoneisiin luotiin antiikin esikuvien mukaan pyl-
väillä ja palkistoilla. Koristeaiheet olivat klassisia, kuten merenneitoja, delfii-
neitä ja naamioita, jotka oli pelkistetty niin että ne voitiin maalata sap-
luunamaalauksina. [35; 36; 37; 38.]
Asuinkerrostalon rakenteet 1920–1930
Runkotyyppi Tiilimuurirunko.
Ulkoseinät Kahden kiven rapattu täystiilimuuri.
Aukkojen ylitykset Tiilistä holvaamalla.
Kellarin holvi Rautabetoninen alalaattapalkisto.
Väli- ja yläpohja Raudoitettuja betonisia alalaattapalkistoja
tai kaksoislaattoja, joissa lattian pintamate-
riaalina yleensä puuta.
Palopermanto Rautabetonilaatta.
Porrassyöksyt Porrashuoneiden kerros- ja lepotasanteina
betonilaatat.  Porrassyöksyt ulokerakentei-
na sivuseinistä kiskoilla kannatettuina.
Kantavat väliseinät Yhden kiven muurattuja tiiliseiniä. Talossa
oli yleensä yksi tai kaksi rungon suuntaista
sydänmuuria.
Kevyet väliseinät Puolen kiven tiiliseiniä tai   luginomas-
saseiniä.
Hormisto Puolen kiven ilma- ja savuhormeja.
Vesikatto Peltikatto.
Taulukko 11: Asuinkerrostalon rakenteet 1920 - 1930. [35, s. 72; 39]
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9.2.4 1930-luvun funktionalismi
Vastavetona 1800-luvun kertaustyyleille ja jugendille syntynyt riisuttu 1920-
luvun klassismi pelkistyi 1930-luvun kuluessa entisestään muodostaen uu-
den tyylisuuntauksen, funktionalismin. Syyt pelkistymiseen eivät olleet aino-
astaan esteettisiä, vaan myös reaktioita yhteiskuntarakenteen muutokseen.
Ensimmäisen maailman sodan jälkeisessä Suomessa asemakaavoituksen
avulla pyrittiin ratkaisemaan nopean teollistumisen ja kaupungistumisen ai-
heuttamia haasteita. Suomessa funktionalismi saavutti erityisen vahvan
aseman lukuisten arkkitehtien ottaessa suuntauksen omakseen.  [36; 37;
38.]
Funktionalistiset arkkitehdit korostivat, että
talon käyttötarkoituksen tuli näkyä ulospäin.
Funktionalismin pääperiaatteena oli koros-
taa tilan toimintaa muodon sijaan. Ominaista
funktionalismille olivat suorat, yksinkertaiset
linjat, koristelemattomat ja pelkistetyt pinnat
sekä geometriset, suorakulmaiset muodot.
Erilliset, irralliset koristeaiheet jäivät pois, ja
taloihin tehtiin tasakatot. [36; 37; 38; 39.]
Funktionalismille tyypillisiä materiaaleja oli-
vat betoni ja lasi. Ensimmäisessä kerrok-
sessa oli usein terastirappaus. Taloissa oli
koko huoneen levyisiä ratakiskokannatteisia
erkkereitä, ja niissä nauhaikkunat. Muut kuin
nauhaikkunat olivat yleensä kaksijakoisia,
joiden alaosissa saattoi olla tuuletusikkuna.
Asunnoissa oli asuntokohtaisia parvekkeita.
[36; 37; 38; 39.]
Väritys oli niukkaa ja vaalea, kevyet haaleat
valkoisen, keltaisen, vihertävän ja harmaan
sävyt. Rakenneosat erotettiin voimakkailla
väriefekteillä. Tehoväreinä käytettiin sinistä,
punaista, vihreää ja oranssia. Puutehosteet
petsattiin tai öljylakattiin. Metalliset ulko-
          Kuva 42: Funkkista.
           [39.]
74 
ovet yleistyivät ja porrashuoneiden korkeissa ikkunoissa oli niklattuja yksi-
tyiskohtia tummien teräksenharmaiden värien rinnalla. Tammesta valmistet-
tujen ikkunarakenteiden käyttö lisääntyi. [36; 37; 38.]
Asuntojen pohjaratkaisut saivat uusia muotoja. Huoneiden valaistusolosuh-
teet muuttuivat. Valon asemaa korostivat valoa heijastavat, kiiltävät maali-
pinnat. Maaleina käytettiin öljy- tai alkydiöljymaaleja, joilla erillisen suunni-
telman mukaan värikenttiin jaetut pinnat maalattiin ohuelti. [36; 37; 38.]
Asuinkerrostalon rakenteet 1930-luvulla
Runkotyyppi Tiilimuurirunko.
Ulkoseinät Kahden kiven rapattu täystiilimuuri.
Aukkojen ylitykset Tiilistä holvaamalla.
Kellarin holvi Rautabetoninen alalaattapalkisto.
Väli- ja yläpohja Raudoitettuja betonisia alalaattapalkistoja
tai kaksoislaattoja, joissa lattian pintamate-
riaalina yleensä puuta.
Palopermanto Rautabetonilaatta.
Porrassyöksyt Porrashuoneiden kerros- ja lepotasanteina
betonilaatat.  Porrassyöksyt ulokerakentei-
na sivuseinistä kiskoilla kannatettuina.
Kantavat väliseinät Yhden kiven muurattuja tiiliseiniä. Talossa
oli yleensä yksi tai kaksi rungon suuntaista
sydänmuuria.
Kevyet väliseinät Puolen kiven tiiliseiniä tai luginomas-
saseiniä.
Hormisto Puolen kiven ilma- ja savuhormeja.
Vesikatto Levypeltikatto tai tasakattoisissa taloissa
kermikate.
Taulukko 12: Asuinkerrostalon rakenteet 1930-luvulla. [35, s. 78; 39]
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9.2.5 1940–1960 Jälleenrakennuskausi, jälkifunktionalismi, modernismi
Aikakauden alkupuolen arkkitehtuuri otti vaikutteita niin 1920-luvun klassis-
mista kuin funktionalismistakin, kun taas kauden jälkipuolella uudet tekniset
innovaatiot, kuten elementtirakentaminen, alkoivat muokata myös arkkiteh-
tuuria. [36; 37; 38; 40.]
Rakennustekniikka oli perusratkaisuiltaan kestävää ja korjauskelpoista huo-
limatta pula-ajan tarvikkeista. Arkkitehtonisiin ylilyönteihin ei ollut varaa. Ki-
vipinnat roiskerapattiin tai hierrettiin ja maalattiin kalkkimaalilla. Sävyinä käy-
tettiin keltamultaa ja umbraa, harvemmin rautaoksidin punaista tai vihreää.
Kaikki seinävärit olivat vaaleahkoja. Katemateriaalina käytettiin usein puner-
tavaa sementtikattotiiltä. [36; 37; 38; 40.]
Yhteiskunnan vaurastuessa ja uudistuessa muuttuva ilmapiiri alkoi näkyä
myös ajan arkkitehtuurissa, kun modernismin ihanteet alkoivat muuttaa ka-
tukuvaa. Modernismin filosofia oli uuden luominen ja tradition hylkääminen.
Pyrittiin uuteen ja omintakeiseen muoto- ja merkitysmaailmaan, jossa van-
haksi koetut rakenteet, muodot ja asenteet voidaan purkaa. Esteettisiä pe-
rusteita ryhdyttiin tuolloin muuttamaan. Harmonian ja yhtenäisyyden sijasta
alettiin tavoitella kontrastia. [36; 37; 38; 40.]
Modernismin hengessä arkkitehtien keskuudessa vahvistui trendi, että van-
han kopioimista tuli välttää. Sen sijaan oli rakennettava ajan hengessä, kek-
sittävä uutta ja muodikasta. Tavoitteena oli, että rakennus istuisi ympäris-
töönsä ja olisi luonteeltaan ajaton. [36; 37; 38; 40.]
Kuva 43: Kerrostalo vuodelta 1946. [35, s.119]
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Asuinkerrostalon rakenteet 1940 - 1960
Runkotyyppi Sekarunko.
Ulkoseinät Puolentoista kiven rapattu reikätiilimuuri,
erkkerin ulkoseinä kevytbetonia.
Aukkojen ylitykset Tiilistä holvaamalla.
Väli- ja yläpohja Rautabetoninen alalaattapalkisto.
Palopermanto Rautabetonilaatta.
Porrassyöksyt Porrashuoneiden kerros- ja lepotasanteina
betonilaatat.  Porrassyöksyt ulokerakentei-
na sivuseinistä kiskoilla kannatettuina.
Kantavat väliseinät Yhden kiven muurattuja tiiliseiniä. Talossa
oli yleensä yksi tai kaksi rungon suuntaista
sydänmuuria.
Kevyet väliseinät Riksilevyseinä.
Hormisto Puolen kiven ilma- ja savuhormeja.
Vesikatto Levypeltikatto tai tasakattoisissa taloissa
kermikate.
Taulukko 13: Asunkerrostalon rakenteet 1940 - 1960. [35, s. 118; 39.]
Kuva 44: Sekarunko. [35, s. 172.]
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10 YHTEENVETO
Asuntojen rakentaminen ullakoille on monella tavalla houkuttelevaa. Oma-
leimainen tila mahdollistaa persoonallisten, monimuotoisten ja avarien asun-
tojen rakentamisen keskelle kaupunkia. Taloyhtiöille ullakkorakentaminen on
hyvä keino rahoittaa laajempia perusparannushankkeita.  Korjausten yhtey-
dessä voidaan kunnostaa talon yhteistilat viihtyisiksi tai rakentaa kokonaan
uusia yhteistiloja asukkaiden iloksi ja hyödyksi. Samalla kantakaupungin
asumisväljyyden lisääntymisestä johtuvaa väestökatoa saadaan hillittyä ja
keskusta pidettyä elinvoimaisena. Rakentaminen kantakaupungin valmiiseen
infrastruktuuriin ja toimivan joukkoliikenteen äärelle on myös ympäristön
kannalta vähemmän haitallista kuin rakentaminen kaupunkien laidoille, kos-
ka se lisää liikennettä vähemmän ja säästää infrastruktuurin rakentamisen
kuormitukselta.
Näistä loistavista näkymistä huolimatta käytännön kokemukset ullakkoraken-
tamisesta eivät ole kuitenkaan aina olleet hyviä. Hankkeet ovat osoittautu-
neet monella tavalla haastaviksi: Rakentamisaikojen pitkittyminen, kustan-
nusarvioiden ylittyminen, rakentamisen laajentuminen alempiin kerroksiin ja
erimielisyydet urakkasopimusten sisällöstä ovat aiheuttaneet taloyhtiöissä rii-
toja ja syösseet rakennusliikkeitä taloudellisiin vaikeuksiin.
Silti ei ole mitään ylittämätöntä syytä, miksi näin pitäisi olla. Monissa onnis-
tuneissa kohteissa on pystytty rakentamaan kaupunkikuvaan sopivia, hieno-
ja asuntoja taloyhtiöille ja rakennusliikkeille taloudellisesti kannattavalla ta-
valla. Samalla taloyhtiöiden asumisviihtyvyys on parantunut ja asukkaat ovat
olleet tyytyväisiä hankkeeseen. Uudisrakentamiseen verrattuna ullakkora-
kentaminen vaatii joissain asioissa tarkempaa ennakkosuunnittelua ja toteu-
tusta, mutta ullakkorakentamisen erityispiirteisiin etukäteen tutustumalla ja
hankkeiden realistisella suunnittelulla vaikeudet eivät ole ylitse pääsemättö-
miä.
Ullakkoasumiselle lienee kysyntää myös tulevaisuudessa. Vaikka kantakau-
punkiin on vapautumassa satamakäytöstä laajoja maa-alueita asuntotuotan-
toon, säilyttänee ullakkorakentaminenkin sijansa asuntomarkkinoilla erityis-
laatunsa vuoksi.
Tämän insinöörityön tavoitteena on tarjota ullakkorakentamishankkeeseen
ryhtymistä harkitsevalle taloyhtiölle, suunnittelijalle tai rakentajalle oleelliset
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lähtötiedot ullakkorakentamisesta valottamaan hankkeen kulkua ja erityispiir-
teitä. Joiltakin osin tietoja joutuu varmasti tarkentamaan muista lähteistä,
esimerkiksi vanhojen rakenteiden luku jää tässä työssä pinnalliseksi aiheen
laajuuden vuoksi. Hankkeen osapuolien onkin syytä tutustua oman kohteen-
sa rakenteisiin tarkemmin alaan erikoistuneen kirjallisuuden kautta.
Ullakkorakentaminen tarjoaa hienoja mahdollisuuksia niin taloyhtiöille kuin
rakennusliikkeillekin: toisaalta tuottaa upeita, uniikkeja asuntoja ja toisaalta
tehdä taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa.
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